

Azonosító szám: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ 4002 Debrecen 2 Pf.:501
Székhely: 4028 Debrecen Simonyi út 14
Aláírásra jogosult képviselője: Fodor András
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):09-09-016929
Adószám/adóazonosító jel: 20640079-2-09

másrészről

Név/Cégnév: **Nagykálló Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.
Székhely/Lakcím: 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15404503-751-1-3-21
Adószám/adóazonosító jel: 15404503-2-15
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11744120-15404503-10330009
Fedezetkezelői számla: nem releváns
Aláírásra jogosult képviselője: Juhász Zoltán polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program (továbbiakban: ÉAOP) keretén belül „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0001 azonosító számon regisztrált, 2008.06.13.-án projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2010. május 21-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a „**Nagykálló Város integrált, szociális jellegű városrehabilitációja**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010. év május hó 18. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. év november hó 30. nap.



A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap.

3.3.2. Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a kedvezményezett záró elszámolási csomagját a támogató jóváhagyta, és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

 2 

3.3.5. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a

- Nagykálló, Jókai út 28 hrsz: **2611** (szociális bérlakások kialakítása: **2611/A/1, 2611/A/2, 2611/A/3, HÍD Közösségi Ház kialakítás: 2611/A/4, 2611/A/5, 2611/A/6**)
- Nagykálló, Korányi Frigyes út 37 hrsz: **2594** (szociális és inkubátorház kialakítása)
- Nagykálló, Korányi Frigyes út 41/c. hrsz: **2587/6**; Korányi Frigyes út 43 hrsz: **2587/8**; Korányi Frigyes út 41/c. hrsz: **2587/10**; Korányi Frigyes út 41/a hrsz: **2587/12**, Korányi Frigyes út 41/b hrsz: **2587/7** (Lakótelep rehabilitációja)
- Nagykálló, Korányi Frigyes út hrsz: **2587/13** (lakótelep környezetének rehabilitációja)
- Nagykálló, Temető út 47 hrsz: **2509** (önkormányzati lakás felújítása)
- Nagykálló, Akácós út 27 hrsz: **1838** (Nappali központ kialakítása)
- Nagykálló, „gödrök” hrsz: **1834/19**. (Pihenő központ kialakítás gödrök)
- Nagykálló, Dózsa György út hrsz: **1860** (járdaépítés)
- Nagykálló, Damjanich út hrsz: **1956** (járdaépítés),
- Nagykálló, Mártírok út hrsz: **1367/3, 1367/4**, (járdaépítés)
- Nagykálló, Akácós út hrsz: **1771** (járdaépítés)
- Nagykálló, Jókai út hrsz: **2753** (járdaépítés)
- Nagykálló, Korányi Frigyes út **2573/3** (járdaépítés)
- Nagykálló, Temető út hrsz: **2459, 2493** (járda építése)
- Nagykálló, Dózsa és Debreceni út kereszteződése hrsz: **1384/4** (pihenőpark kialakítása)
- Nagykálló, Korányi Gimnázium előtti park hrsz: **2601** (park felújítása)
- Nagykálló, Temető út vége hrsz: **2470** (rekreációs park kialakítása)
- Nagykálló, Rózsa út hrsz: **1723**, Akácós út hrsz: **1782**, Temető út hrsz: **2459, 2493** (közlekedés forgalomcsillapítása) alatt megvalósítja, és azt a 3.3.2 pont szerinti befejezés napját követően kezdődő öt éves fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége 894.130.781 Ft, azaz nyolcszázkilencvennégy millió-százharmincezer-hétszáznyolcvanegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége 733.998.505 Ft, azaz hétszázharminchárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer ötszázöt forint.



A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 75,434248 %-a, de legfeljebb 553.686.259 Ft, azaz ötszázötvenhárommillió-hatszáznyolcvanhatezer-kettőszázötvenkilenc forint.


3


A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: 75,434248 %

Az egyes projektekre vonatkozó támogatás intenzitása:

- **Szociális bérlakások kialakítása** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **HÍD Közösségi Ház kialakítása** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Szociális inkubátorház kialakítása** (városi) projektem támogatási intenzitása: 85,000000 %,
- **Szociális inkubátorház kialakítása** (gazdasági) projektem támogatási intenzitása: 50,000000 %,
- **Lakótelep rehabilitációja** projektem támogatási intenzitása: 60,000000 %
- **Lakótelep környezetének rehabilitációja** projektem támogatási intenzitása: 68.628580 %,
- **Önkormányzati lakás felújítása** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Nappali Központ kialakítása** projektem támogatási intenzitása 85.000000 %,
- **Pihenő Központ kialakítása** - Gödrök projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Járda és folyóka építés az akcióterületen** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Pihenő park kialakítása** - Idősek parkja projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Park építés a Korányi Gimnázium környezetében** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Rekreációs park kialakítása a Temető utcán** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Közlekedés forgalomcsillapításának építése** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Eszközbeszerzés Híd Közösségi Ház** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Eszközbeszerzés Szociális Inkubátorház** (városi) projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Eszközbeszerzés Szociális Inkubátorház** (gazdasági) projektem támogatási intenzitása: 50.000000 %
- **Eszközbeszerzés Nappali Központ** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Ingyenértékesítés** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Munkaerőpiaci képzések** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Tartós munkanélküliek foglalkoztatása** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Civil társadalom fejlesztése** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Tanoda program** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Tréningek** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Játszóház** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %,
- **Teleház** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Fejlesztő tér** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Előkészítési költségek** projektem támogatási intenzitása: 75.122471 %
- **Projektmenedzsment** projektem támogatási intenzitása: 76.209946 %
- **Igénybevett szolgáltatások** projektem támogatási intenzitása: 85.000000 %
- **Tartalékkeret** projektem támogatási intenzitása: 70.831289 %

Utófinanszírozású projektekre igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 12.725508 %-a.

Utófinanszírozású projektekre igényelhető előleg legmagasabb összege 70.459.391 Ft, azaz hetvenmillió-négyszázötvenkilencezer-háromszázkilencvenegy forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege összesen 55.425.876 Ft, azaz ötvenötmillió-négyszázhuszonöt ezer-nyolcszázhetvenhat forint.



4.5. A támogatás jogcíme
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen pontban meghatározott támogatásból:

- 26.210.664 Ft, azaz huszonhatmillió-kétszázötvenhatszázhatvannégy forint "A Bizottság 1628/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 302., 2006. 11. 1., 29-40. o.)" alapján regionális beruházási támogatásnak (melynek támogatástartalma 26.210.664 Ft),
- 527.475.595 Ft, azaz ötszázhuszonhétmillió-négyszázhetvenötezer-ötszázkilencvenöt forint nem minősül állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni.

Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat, valamint jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5 sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszédési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Szerződés mellékletébe kerül, és eddig a változást követően 8 naptári napon belül tájékoztatják.

7.5. A Kedvezményezett és személyes dokumentum átadás/átvételéről

hivatalos kommunikációja
elektronikus úton valósulhat meg.

5



7.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.




7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



7.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.9. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.10. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Debrecen Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.


Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p></p> <p>Kedvezményezett Juhász Zoltán polgármester</p> <p></p> <p>Kelt.: Debrecen, 2010 év november hónap ... napján.</p>	<p></p> <p>ÉARFÜ ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 4026 Debrecen, Sárospati út 14. Számlaszám: 1070041-12570201-5100005</p> <p>ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közreműködő Szervezet Fodor András igazgató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt.: Debrecen 2010 év november hónap ... napján.</p>
--	--

 6 

Kötelezően csatolandó melléletek:

- 1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 6. sz. melléklet - Eltérések listája
- 7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
- 8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás - **nem releváns**
- 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
- 10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése
- 12. sz. melléklet - Előlegigénylésről szóló nyilatkozat



Általános Szerződési Feltételek

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Jelen dokumentum (ÁSZF) szerződési feltételnek minősül, amelyet a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2. Projekt Végrehajtási Egység

2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai háttéréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.

2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 8 naptári napon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek

A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől - amennyiben a Szerződés később lép hatályba, akkor annak hatályba lépésétől számítva - hathavonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan (on-line PEJ kitöltő) és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap.

3.1. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.



3.2. A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, a jogszabályokban, és jelen ÁSZF 7. pontjában is meghatározott módon,
- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról), rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.);
- további - a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott - dokumentumokat.

3.3. A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

3.4. A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban záró projekt előrehaladási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a záró projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról).

3.5. Beruházási projektek esetében a projekt befejezését követően a Szerződés 3.3.5 pontjában meghatározott ideig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt 12 havonta egyszer, a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napját követő 15 munkanapon belül kötelezett.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

4. Biztosítékok

4.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás a pályázati lehetőségekből 9.2.3. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

4.3. Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a közreműködő szervezetet megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a kedvezményezett valamennyi fizetési számlája tekintetében.

A támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a kedvezményezett valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében.

4.4. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt



részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti.

4.5. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

4.6. A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak.

4.7. A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint.

4.8. A biztosíték - a pályázati útmutatóban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint - a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal is rendelkezésre bocsátható azzal, hogy az érintett biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a kifizetések felfüggesztését vonja maga után.

4.9. A 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 60.§ (2) bekezdése alapján, az a 60. § (1) bek. szerint 58-59. § szerinti biztosíték adás alól mentesített kedvezményezett - központi költségvetési szervek kivételével - aki a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve Kbt. 252. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értékére jutó támogatási összeg erejéig az 58-59. §-ban meghatározott biztosíték nyújtásra köteles.

4.10. Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is - szükség esetén - módosítani, kiegészíteni kell.

5. Támogatás kifizetése



5.1. Előleg

5.1.1. Utófinanszírozású projektelemekre jutó előleg

Amennyiben a Támogató a felhívásban vagy egyéb módon (pl. jogszabályban) az előleg igénybevitelét lehetővé tette, előleget a Szerződés hatályba lépésének napjától lehet igényelni a Közreműködő Szervezetenél. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetén a kedvezményezett a Szerződés 1. számú melléklete alapján utófinanszírozási módot kíván alkalmazni.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötésétől, vagy a szerződéskötést követően a Kedvezményezett által benyújtott előlegigénylésről szóló nyilatkozat (Előlegfizetési Kérelem) formailag és tartalmilag hiánytalan beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására egy vagy több részletben kerül sor a Kedvezményezett kérelme alapján vagy a támogatás mértékétől, valamint a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjától függően a Közreműködő Szervezet által meghatározott ütemezésben.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

 3 

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő, jogszabályban meghatározott időtartamon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget, a 9.2.2 pontban foglaltak szerint ügyleti kamattal együtt visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.1.2. Fordított ÁFA-előleg

Szállítói finanszírozási mód esetén fordított áfa-előleg akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára.

Az igényelt fordított áfa-összegre jutó előleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettós számlára jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

A fordított áfa-előleggel a Kedvezményezett legkésőbb a fordított áfával érintett számlára vonatkozó áfa-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni. Amennyiben a kedvezményezett a fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy a fordított áfa-előleggel érintett nettós szállítói számla elutasításra kerül, vagy az előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, köteles a nem megfelelően felhasznált áfa-előleget, a 9.2.2 pontban foglaltak szerint ügyleti kamattal együtt visszafizetni.

5.2. A támogatás folyósítása



A Kedvezményezett a kifizetés igénylést – a Szerződés hatályba lépését követően – a Közreműködő Szervezethez nyújtja be, a 11. számú melléklet szerinti ütemezésben.

A Kedvezményezett szerződéskötéskor a 11. számú melléklet szerinti ütemezést köteles az 1. és a 10. számú mellékletekben foglalt ütemezésekkel, valamint a jelen pontban foglaltakkal összhangban meghatározni.

A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:

- a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építetói fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén szállítói finanszírozáskor a támogatás utalása a fedezetkezelői számlára történik. A fedezetkezelői számla megnyitását követően az építetó kedvezményezett köteles erről a közreműködő szervezetet haladéktalanul

 4 

tájékoztatni, a releváns kifizetés igénylésekben pedig ennek megfelelően szükséges a támogatás fogadására szolgáló számlaszámot megadni.

1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozás céljából közbelső kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 2 %-át.

1 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozás céljából közbelső kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át.


Egy számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat szállítói finanszírozás céljából akkor kerülhet benyújtásra, ha a számla elszámolása révén igényelt támogatás eléri az 5 millió forintot. Az 5 millió forintos korlát nem vonatkozik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építetói fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában benyújtott számlákra.

5.3. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén az igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál nagyobb, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
- 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, amely alapján igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel,
- legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, amely alapján igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel,
- a számlák csoportosítását szolgáló egyéb számlaösszesítőket,
- az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítés igazolást és a kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építetói fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában benyújtott számla kifizetésének minősül a fedezetkezelői számlára történő utalás,
- az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentum Kedvezményezett által hitelesített másolatát, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építetói fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában benyújtott számla támogatáson felüli része kifizetésének minősül a fedezetkezelői számlára történő utalás,
- 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát,
- engedélyezés esetén az engedélyezésre vonatkozó szerződés másolatát,
- a Szerződés „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” 7. sz mellékletében meghatározott egyéb dokumentumokat.

5.4. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a



„támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;

- a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén mellékelni a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot.

5.5. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.

5.6. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

5.7. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül – fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni szemle, a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok időtartama nem számítanak bele.

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

5.8. Amennyiben a támogatás az 5.7. pontban foglalt határidőben, a támogatónak, illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejárata napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett kifizetési igénylésre jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedélyezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedélyes számára fizet késedelmi kamatot.

5.9. On-line számlakitöltő alkalmazása

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

5.10. A támogatás összegének változása

5.10.1. Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A csökkentés mértéke a költségmegtakarítás mértékével egyezik meg.

5.10.2. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet egyoldalúan kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a közbeszerzési szerződés alapján létrejött vállalkozási szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.



Nem kerül sor a vállalkozási szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozási szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

5.10.3. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

5.10.4. Projektszintű n+0,5 szabály


Amennyiben az eredeti támogatási szerződéshez benyújtott 11. számú, *Projekt kifizetési ütemezés* mellékletében meghatározott kifizetési ütemezés alapján az adott naptári évre tervezett támogatás folyósítását, illetve előleg elszámolását az 5.2 pont szerinti, 5.3 pontban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő kifizetési igénylés benyújtásával nem kezdeményezi a következő naptári év június 30-ig, a kifizetési igénylésben nem szereplő összeggel a támogatás a Szerződés 4.2 pontjában rögzített összege csökkentésre kerül egyoldalú, KSZ általi szerződésmódosítás által. E szabály alól a vis maior esete képez kivételt.

5.10.5. Projektmenedzsment támogatás csökkentése

A projektmenedzsment tevékenységek vonatkozásában elszámolható költségek összege csökkentésre kerül

- amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységéből fakadó kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem a jogszabályokból fakadó módon teljesíti. Az elvonás mértékét a Közreműködő Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja meg szabálytalansági eljárás keretében.
- Az elvonás mértéke meghatározott az alábbi esetekben:
 - a) 25%, amennyiben a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével két alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, és a késedelem neki felróható okból következik be,
 - b) 25%, amennyiben legalább két alkalommal a benyújtott kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet a 7. sz. melléklet 1.2 pontjában foglaltaknak megfelelően, alapvető hibák, hiányosságok miatt elutasítja,
 - c) 100%, amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő, jogszabályban meghatározott időtartamon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja,
 - d) 25%, amennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított áfa-előleget az 5.1.2. pontban leírtak szerint nem rendeltetészerűen használja fel, vagy arról a támogató felé határidőben nem számol el,
 - e) 50%, amennyiben a 6.2 pont szerinti szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következik be,
- Amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem a szerződésben, vagy az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékét a Közreműködő Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján állapítja meg szabálytalansági eljárás keretében.

5.10.6. ÁFA mérték változás



Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

6. Szerződésmódosítás

A projekt adataihoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.

6.1. A Szerződés módosulása

A Kedvezményezett a jelen szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást – ideértve a 6.2 a)-d) alpontokban meghatározott mértéket el nem érő mértékű változásokat is – annak bekövetkeztét követő 8 naptári napon belül köteles írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.

A változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

6.2. Szerződésmódosítás

A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

b) a Projekt elszámolható költségeinek összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti támogatási szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

d) az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 4. sz. mellékletben rögzített célérték 90%-át,

e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. E vonatkozásban az NFÜ honlapján (<http://www.nfu.hu/doc/6>) közétett Projektartalom-változás útmutatóban foglaltak is kötelező jelleggel irányadóak.

Ha a 4. sz. mellékletben meghatározott kulcsindikátorok célértékei - kivételt képeznek ez alól az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső kulcsindikátorok - előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet, a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változás esetén is.

Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos időarányos projektmenedzsment költség – a Szerződés módosítása nélkül – nem növelhető.

8



6.3. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

6.4. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6.5. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közzétételétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra

- jogszabály alapján, vagy
- ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség, vagy
- a módosítás a Kedvezményezett szerződés szerű teljesítése esetére vele szemben hátrányos következményekkel nem jár, azaz csupán nem szerződés szerű teljesítés esetére fogalmaz meg következményeket.

A mindenkor hatályos ÁSZF az NFÜ honlapján (<http://www.nfu.hu/doc/6>) kerül közzétételre. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön közvetlen intézkedés nélkül módosulnak.

A módosítás - ellenkező kikötés hiányában - annak Támogató honlapján történő közzétételének napján lép hatályba.

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, az alábbi pontok figyelembevételével köteles eljárni.

7.1 Általános szabályok

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési

eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

A Kedvezményezett köteles a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó szakaszai szerint eljárni, így különösen az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet, illetve az NFÜ a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb dokumentumot is bekérhet, annak ellenőrzése céljából, hogy a közbeszerzési eljárás, az eljárás alapján meghozott döntés és kötelezettségvállalás támogathatósági és közbeszerzési jogi szempontból megfelelő volt-e.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján az ott meghatározottak szerint ellenőrizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat. A Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy a Közreműködő Szervezet a projektek és/vagy beszerzések kockázati besorolása szerint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakoriságát, az ellenőrzött dokumentumok mennyiségét, az ellenőrzés mélységét, minőségét és módszertanát jogosult egyedileg meghatározni. A beszerzés(ek) kockázati besorolásáról és az annak megfelelő ellenőrzés módjáról – az irányadó eljárási határidők megjelölésével – a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettet az ellenőrzés(ek)e)t megelőzően megfelelő időpontban tájékoztatja.

7.2 Közbeszerzési terv

A Kedvezményezett Projekt szintű közbeszerzési tervet köteles készíteni, amely jelen szerződés 9. számú mellékletét képezi. Amennyiben valamely beszerzés – projekt szintű közbeszerzési tervben rögzített – lényeges jellemzőjében változás következik be, a Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles az aktualizált közbeszerzési tervet a Közreműködő Szervezet részére változás-bejelentés keretében megküldeni.

7.3 Határidők

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy eljárásban a részvételi/ajánlattételi határidő, valamint a közbeszerzési szerződéskötés (tervezett) határideje arra tekintettel kerüljön meghatározásra, hogy a Közreműködő Szervezet az ellenőrzéshez kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidőkön belül elvégezhesse.


A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kbt. 327.§ (2) bek. b) pontja szerinti határidő kizárólag akkor veszi kezdetét, amikor a Közreműködő Szervezet által kért dokumentumokat a Kedvezményezett teljes körűen rendelkezésre bocsátja.

7.4 A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosítása

A Kedvezményezett a közbeszerzési szerződés módosításának szándékát köteles a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 22/A. § e) pontja szerinti határidőben a Közreműködő Szervezetnek bejelenteni. E bejelentési kötelezettség terheli a Kedvezményezettet akkor is, ha álláspontja szerint a szerződésben történt változás nem minősül a Kbt. Ötödik része szerinti szerződésmódosításnak, de a közbeszerzési szerződéshez a teljes mennyiséget, vagy az építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás minőségét lényegesen befolyásoló, az eredeti eljárás tárgyát nem képező további eljárások, megrendelések, megbízások kapcsolódnak.

7.5 A Kedvezményezett részére biztosított korrekció

10



Amennyiben Közreműködő Szervezet/NFÜ az eljárást megindító dokumentumok megfelelőségét vitatja és erre vonatkozóan az eljárásjogi feltételek adottak (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 22. § (4) bek. szerint), a Közreműködő Szervezet javasolhatja a Kedvezményezettnek, hogy a hirdetményt (dokumentációt), megfelelően módosítsa, változtassa meg.

Ebben az esetben a Közreműködő Szervezet/NFÜ köteles felhívni a Kedvezményezett figyelmét arra is, hogy amennyiben a hirdetményen (dokumentáción) nem változtat, vagy arra nézve nem ad megfelelő indokolást, akkor a Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató)

- szabálytalansági eljárást indíthat, és/vagy
- a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását kezdeményezheti.

A tájékoztatásnak ebben az esetben ki kell terjednie arra is, hogy amennyiben a fenti eljárások eredményeképpen a jogsértés, vagy a szabálytalanság megállapításra kerül, korrekciós intézkedésként várhatóan milyen jogalapon, milyen mértékű támogatás elvonására kell a Kedvezményezettnek számítnia.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet/NFÜ a fenti eljárások lefolytatását ténylegesen kezdeményezi, erről a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíti. A Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság, illetőleg egyéb döntéshozatalra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet döntésétől függetlenül akkor is jogosult a beszerzési eljárás szabálytalanná minősítésére, ha ez az adott szerv döntésével ellentétes, vagy a kérdésben az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szerv nem hoz döntést (például elkészttség miatt).

A Közreműködő Szervezet/NFÜ közbeszerzési tárgyú ügyekben a Közbeszerzési Döntőbizottság Határozata nélkül is lefolytathat szabálytalansági eljárást, és megállapíthatja a szabálytalanság tényét. A szabálytalanság tárgyában hozott döntésnek nem feltétele az sem, hogy bármely döntéshozatalra jogosult szerv határozata vagy egyéb döntése jogerőre emelkedjen. A szabálytalansági eljárás keretében a Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) az Európai Unió közbeszerzési a versenyjogi alapelveket is tartalmazó direktíváira, irányelveire, valamint az Európai Bizottság COCOF 07/0037/02 számú iránymutatására hivatkozással is szabálytalannak minősítheti a közbeszerzési eljárást, akkor is, amennyiben az a Kbt. szabályainak nem mond ellent.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve az ÁSZF-ben, Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van;
- b) a 9.1 h), j), m) és a 9.3 pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig.
- e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján,
- f) a Szerződésben, az ÁSZF-ben, a pályázati útmutatóban, valamint jogszabályban meghatározottak szerint nem áll rendelkezésre a biztosíték, továbbá amennyiben az ÁSZF 4.8. pontja szerint a rendelkezésre bocsátott biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezett nem igazolja a Közreműködő Szervezet felé,



- g) Amennyiben a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerződésmódosítás van folyamatban,
- h) Amennyiben a projekt előrehaladási jelentés elutasításra kerül.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1. Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

- a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve célelleszen használja fel,
- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatót, bármelyik nyilatkozata valótlanak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
- c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel,
- d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
- e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
- f) a projekt fizikai megvalósulása a kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
- g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja,
- h) a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghíúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény,
- i) a Kedvezményezett nem tesz eleget az ÁSZF 3. pontjába foglalt bejelentési kötelezettségének,
- j) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési (így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) i) pontjában, 87. § (5) és (12) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkozattételi kötelezettségének,
- k) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti,



12

- l) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit (projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
- m) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
- n) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,
- o) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé
- p) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében a Kedvezményezett az ÁSZF 6.2. c) pontjában meghatározott esetben a szerződésmódosítás kezdeményezését elmulasztja,
- q) a Kedvezményezett bármely egyéb - jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi

9.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei

9.2.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben a kedvezményezett a jelen támogatási szerződés 9.1. f), l), o) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja az l) és o) pont esetében az előrehaladási jelentés esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja

l) pont esetében az előrehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

o) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

f) pont esetében a projekt fizikai megvalósulás támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt előrehaladási jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól.

Amennyiben a Kedvezményezett a 6.2. c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a tárgyfélévre tervezett költség és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles fizetni.

9.2.2. Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz,
- b) a 9.1 i) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- c) a 9.1 j) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó késedelembe esik,

- d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek,
- e) a Kedvezményezett ellen a Céglőnyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbőli törlési, vagyronrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban,
- f) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak esetén,
- g) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg,
- h) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességét lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja,
- i) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor,
- j) a Projekt a Szerződés 3.1 pontjában rögzített kezdő időpontjától számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki
- k) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett az igénylés, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - különös tekintettel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (3) bekezdésében foglalt körülményre és a 83. § (2) bekezdésében, valamint a 84. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt adatokra - szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor,
- l) amennyiben a támogatott program, projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a kedvezményezettnek felróható okból következett be,
- m) Amennyiben a kedvezményezett egy hónapon túli késedelemmel jelenti be a támogatott program, projekt megvalósításának részben vagy egészben történő megghiúsulását, tartós akadályba ütközését, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képesti késedelmét szenved, illetve ennek várható bekövetkezését.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.


A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

9.2.3. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése

A támogató a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetésből nyújtott támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget a 9.2.2 pont szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató által meghatározott határidőn belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a költségvetésből nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

9.2.4 Kizárás a pályázati lehetőségekből

14



A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban felsorolt okok egyike bekövetkezik:

- a) a Szerződésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerződésben rögzített határidőben nem vagy csak részben - számszerűsített kötelezettségek esetén 75 %-ot (telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %-ot) el nem érő arányban - valósul meg;
- b) a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő célt valósít meg;
- c) a Kedvezményezett a Projekt részben vagy egészben történő meghiúsulására, akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az előirt határidőben nem tett eleget;
- d) a Projekt fenntartási időszakára illetve környezetvédelmi beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előirt kötelezettségeket nem teljesíti,
- e) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

A kizárás legfeljebb öt évre szólhat.

9.3. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését a szabálytalansági eljárás alatt felfüggeszteni, annak eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót is alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés kétoldalú módosítása nélkül, egyoldalú módosítással csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

Szabálytalanság akkor is megállapítható, amennyiben egy adott jogszabály/előírás megsértése nem közvetlenül kapcsolódik a projekt tárgyához, a megvalósítandó tevékenységekhez, hanem az azokkal kapcsolatos, járulékos kötelezettségeket sérti meg a Kedvezményezett, ideértve a projektmenedzsmenttel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeket is. Ebben az esetben elsősorban a projektmenedzsmentre, másodsorban egyéb, támogatott külső szakértőkre (pl. közbeszerzési szakértő) tervezett költségkategoriaról indokolt támogatást elvonni. Amennyiben ilyen költségkategoria nem áll rendelkezésre a projektben, egyéb támogatott tevékenységre tervezett/kifizetett költségkategoriaról kell a támogatás elvonni.

A szabálytalansági eljárásban meghozott döntést a döntéshozó mérlegelési jogkörében, az eset össze körülményére tekintettel hozza meg, így azt írásban indokolni köteles.

A szabálytalansági döntésben –amennyiben ez értelmezhető – lehetőséget kell biztosítani a Kedvezményezett számára, hogy a projektjében feltárt hiányosságokat, hibákat szabálytalanságokat orvosolja, és a lehető legnagyobb mértékű megítélt támogatást vegye igénybe, szükség szerint már meghozott intézkedése megváltoztatásával. Amennyiben lehetséges, a szabálytalanság korrekciójára fel kell szólítani a Kedvezményezettet határidő tűzésével, amely időtartamra a szabálytalansági eljárás felfüggeszthető. E körbe tartozik a már lefolytatott, szabálytalanság gyanújával érintett közbeszerzési eljárások újbóli, szabályszerű lefolytatásának lehetősége is. Fentiek nem érintik a szabálytalansági döntéssel már meghozott korrekciós intézkedéseket, azaz egy korrekciós intézkedés visszavonására nem, vagy csak indokolt esetben kerülhet sor.

A teljes támogatási összeg és járulékainak visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

10. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a projekt befejezését követő naptól számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fentiek figyelembevételével a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a támogató egyedi engedélye és az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási

intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

12.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

12.8. Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelemtermelő projektek esetén a projekt fenntartási időszak alatt felülvizsgálatra kerülnek az elszámolható költségek maximális mértékének megállapításának alapjául szolgáló költség-, illetve bevételi adatok. Amennyiben a Kedvezményezett a felülvizsgálat eredményeként kapott maximálisan igényelhető támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesült, a különbözetet köteles a Támogató részére visszafizetni.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

13.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.


13.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

14. A Szerződés megszűnése


Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 9.3 pontban foglalt megszűnés, vagy a bíróság határozata alapján, illetve közös megegyezéssel szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják.

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.


A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.



1. sz. melléklet
Elszámolható költségek

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.


Hajótól való megvásárlás				Hajókat eladóknak fizetendő				Hajótól való megvásárlás				Hajókat eladóknak fizetendő			
Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma	Éves száma
2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2009. évi költségvetés
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000



Handwritten signature and initials at the bottom of the document.

Table with multiple columns and rows. The rightmost column contains numerical values such as 190 000 000, 10 000 000, and 1 000 000. The table is organized into sections with varying shading and text.

1000000



Примечание: 1) Указанные в таблице суммы являются суммами на отчетную дату. 2) Указанные в таблице суммы являются суммами на отчетную дату. 3) Указанные в таблице суммы являются суммами на отчетную дату. 4) Указанные в таблице суммы являются суммами на отчетную дату. 5) Указанные в таблице суммы являются суммами на отчетную дату.






Table with multiple columns and rows containing numerical data and text entries.



[Handwritten signature]
[Official stamp]

Halaman 2 dari 2
Maret 2010, nomor 9

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՍՏԻՆՏԻ
2022 թ. I կիսը:	1760000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
2022 թ. II կիսը:	1120000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
2022 թ. III կիսը:	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
2022 թ. IV կիսը:	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 2022 թ.:	4080000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000


Ստորագրություն: 
 Հասցի: 


Ստորագրություն: 


№ п/п	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №

№ п/п	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	№ инв. №	Итого	
																		№ инв. №	№ инв. №
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																		41180	41180





Настоящая справка выдана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. **Сведения об организации:**
 2. **Сведения об объекте:**
 3. **Сведения об оборудовании:**
 4. **Сведения о состоянии:**
 5. **Сведения о стоимости:**
 6. **Сведения о сроках:**
 7. **Сведения о других параметрах:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Срок службы	Состояние	Примечание
1	Средства измерений	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
2	Оборудование	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
3	Инструменты	шт.	5	5000	3 года	Хорошо	
4	Средства защиты	шт.	10	10000	2 года	Хорошо	
5	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
6	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
7	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
8	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
9	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
10	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
11	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
12	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
13	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
14	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
15	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
16	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
17	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
18	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
19	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
20	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
21	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
22	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
23	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
24	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
25	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
26	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
27	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
28	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
29	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
30	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
31	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
32	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
33	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
34	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
35	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
36	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
37	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
38	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
39	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
40	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
41	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
42	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
43	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
44	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
45	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
46	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
47	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
48	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
49	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
50	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
51	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
52	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
53	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
54	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
55	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
56	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
57	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
58	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
59	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
60	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
61	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
62	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
63	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
64	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
65	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
66	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
67	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
68	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
69	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
70	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
71	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
72	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
73	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
74	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
75	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
76	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
77	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
78	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
79	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
80	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
81	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
82	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
83	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
84	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
85	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
86	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
87	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
88	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
89	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
90	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
91	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
92	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
93	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
94	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
95	Средства связи	шт.	3	3000	3 года	Хорошо	
96	Средства сигнализации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	
97	Средства охраны	шт.	2	20000	10 лет	Удовлетворительно	
98	Средства видеонаблюдения	шт.	4	40000	5 лет	Хорошо	
99	Средства радиосвязи	шт.	2	20000	5 лет	Хорошо	
100	Средства навигации	шт.	1	10000	5 лет	Хорошо	

Подпись: _____
 Печать: _____
 М.П. _____

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 171-ФЗ «О государственном техническом регулировании» и является объективной информацией.

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten mark/signature]

1. Итого по плану
 2. Итого по факту
 3. Отклонение от плана
 4. Процент выполнения
 5. Средняя зарплата
 6. Средняя выработка
 7. Средняя стоимость продукции
 8. Средняя себестоимость
 9. Средняя прибыль
 10. Средняя рентабельность
 11. Средняя ликвидность
 12. Средняя платежеспособность
 13. Средняя оборачиваемость
 14. Средняя эффективность
 15. Средняя конкурентоспособность
 16. Средняя инновационность
 17. Средняя экологичность
 18. Средняя социальная ответственность
 19. Средняя репутация
 20. Средняя устойчивость

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент	Средняя зарплата	Средняя выработка	Средняя стоимость продукции	Средняя себестоимость	Средняя прибыль	Средняя рентабельность	Средняя ликвидность	Средняя платежеспособность	Средняя оборачиваемость	Средняя эффективность	Средняя конкурентоспособность	Средняя инновационность	Средняя экологичность	Средняя социальная ответственность	Средняя репутация	Средняя устойчивость
1	Итого по плану		1000000	1000000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Итого по факту		1000000	1000000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Отклонение от плана		0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Процент выполнения		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Средняя зарплата		10000	10000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Средняя выработка		10000	10000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Средняя стоимость продукции		10000	10000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Средняя себестоимость		10000	10000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Средняя прибыль		10000	10000	0	100%	10000	10000	10000	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Средняя рентабельность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Средняя ликвидность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Средняя платежеспособность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Средняя оборачиваемость		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Средняя эффективность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Средняя конкурентоспособность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Средняя инновационность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Средняя экологичность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Средняя социальная ответственность		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Средняя репутация		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Средняя устойчивость		100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[Handwritten signature]
 [Circular stamp: КОМПЕТЕНТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЦЕНТР]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ШКОЛА БУВА
 БУВА
 ШКОЛА БУВА
 БУВА
 ШКОЛА БУВА
 БУВА

1928. г. 1. 1. 1928.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1929. г. 1. 1. 1929.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1930. г. 1. 1. 1930.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1931. г. 1. 1. 1931.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1932. г. 1. 1. 1932.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1933. г. 1. 1. 1933.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1934. г. 1. 1. 1934.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1935. г. 1. 1. 1935.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1936. г. 1. 1. 1936.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1937. г. 1. 1. 1937.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1938. г. 1. 1. 1938.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1939. г. 1. 1. 1939.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1940. г. 1. 1. 1940.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1941. г. 1. 1. 1941.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1942. г. 1. 1. 1942.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1943. г. 1. 1. 1943.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1944. г. 1. 1. 1944.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1945. г. 1. 1. 1945.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1946. г. 1. 1. 1946.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1947. г. 1. 1. 1947.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1948. г. 1. 1. 1948.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1949. г. 1. 1. 1949.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1950. г. 1. 1. 1950.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1951. г. 1. 1. 1951.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1952. г. 1. 1. 1952.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1953. г. 1. 1. 1953.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1954. г. 1. 1. 1954.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1955. г. 1. 1. 1955.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1956. г. 1. 1. 1956.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1957. г. 1. 1. 1957.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1958. г. 1. 1. 1958.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1959. г. 1. 1. 1959.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1960. г. 1. 1. 1960.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1961. г. 1. 1. 1961.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1962. г. 1. 1. 1962.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1963. г. 1. 1. 1963.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1964. г. 1. 1. 1964.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1965. г. 1. 1. 1965.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1966. г. 1. 1. 1966.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1967. г. 1. 1. 1967.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1968. г. 1. 1. 1968.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1969. г. 1. 1. 1969.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1970. г. 1. 1. 1970.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1971. г. 1. 1. 1971.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1972. г. 1. 1. 1972.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1973. г. 1. 1. 1973.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1974. г. 1. 1. 1974.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1975. г. 1. 1. 1975.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1976. г. 1. 1. 1976.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1977. г. 1. 1. 1977.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1978. г. 1. 1. 1978.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1979. г. 1. 1. 1979.		227,300,000	227,300,000	227,300,000
1980. г. 1. 1. 1980.		227,300,000	227,300,000	227,300,000

Примечание: 2013 - 2014




 Професор Драгомир Милошевић

Напомена: ово је табела која представља резултате испитивања ученика у школи, а не резултате испитивања на нивоу републике. Сва података у овој табели су приватна и не смеју се објављивати у јавности. Свако неовлашћено коришћење ових података је забрањено. Свако неовлашћено коришћење ових података ће бити кажњено.




Form with header information including "FORMA N. 102" and "N. 102/1998" and a list of "CATEGORIE DE ACTIVITATE" with corresponding numerical codes.

Main data table with multiple columns for activity categories and numerical values. Includes sub-totals at the bottom of the table.



Handwritten signature or initials located in the upper right quadrant of the document.

Handwritten signature or initials located in the bottom right corner of the document.

Vertical text on the right side of the table, possibly serving as a legend or explanation for the data entries.

№ 100
Сведения об организации
наименование: ООО "СЭВ" (ИНН 78-07-00082)
адрес: 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Советский, д. 100
ИНН: 78-07-00082
ОГРН: 5027800082
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и номер государственного реестра (ОГРН)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Факт	План	Отклонение
1	Электроэнергия, кВт	кВт	1320,00	1320,00	0,00
2	Тепло, Гкал	Гкал	1320,00	1320,00	0,00
3	Газ, куб. м	куб. м	1320,00	1320,00	0,00
4	Вода, куб. м	куб. м	1320,00	1320,00	0,00
5	Топливо, т	т	1320,00	1320,00	0,00
6	Итого		5272,00	5272,00	0,00
7	Среднемесячные показатели		439,33	439,33	0,00

Итого: 5272,00
Среднемесячные показатели: 439,33

Примечание: Все показатели являются средними по кварталу. Если в течение квартала были изменения в составе объектов, то показатели являются средними по фактически выполненным работам.

Своеручный текст

Своеручный текст

2. sz. melléklet
A projekt elszámolható költségeinek részletezése

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name.

Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Szociális bérházak kialakítása

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés			
12 Ideiglenes segédszerkezetek			
13 Dúcolás, szádfalazás			
14 Vízelenítés			
15 Zsaluzás és állványozás	404 061	1 011 015	1 503 076
16 Takarítási munkák			
21 Irtás, föld- és sziklamunka	77 350	1 933 338	2 010 688
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés			
23 Síkalapozás	115 123	2 973 011	3 088 134
24 Mélyalapozás			
25 Kerítésépítési munkák	612 147	1 163 037	1 775 184
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	866 802	2 216 201	3 083 003
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	489 844	1 229 461	1 719 305
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	1 975 414	4 933 653	6 909 067
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	575 654	1 443 911	2 019 565
35 Acsmunka	868 277	2 179 069	3 047 346
36 Vakolás és rabilcolás	3 785 616	9 464 404	13 250 020
37 Cserépkályhák			
41 Tetőfedés			
42 Burkolás	4 786 740	11 966 585	16 753 325
43 Bádorgozás	951 585	2 379 696	3 331 281
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	4 240 239	10 660 060	14 900 299
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	116 903	2 929 226	3 046 129
46 Uvegezés			
47 Felületképzés	1 807 559	4 551 890	6 359 449
48 Szigetelés	716 404	1 793 010	2 509 414
51 Közmű			
52 Vízépítési rőzsemunkák			
53 Közműcsatorna-építés			
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése	69 510	1 738 278	1 807 788
61 Útburkolat alap és makadámurkolat készítése			
62 Kőburkolat készítése	3 343 480	8 313 370	11 656 850
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	1 001 300	2 560 324	3 561 624
64 Beton pályaburkolat készítése			
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése			
66 Hídépítés			
67 Közúti vasúti felépítmény építése			
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése			
71 Villanyserelés	4 391 306	10 997 626	15 388 932
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés			
73 Közúti villamosvasúti, HEV és trolibusz felsővezeték-építés			
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése	1 575 943	3 993 936	5 569 879
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3 749 761	9 374 410	13 124 171
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	500 416	1 251 104	1 751 520
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	329 525	822 381	1 151 906
Ideiglenes tartalék			
Elszámolható költség összesen	37 350 958	9 337 740	46 688 698
Nem elszámolható költségek	720 184	1 800 046	2 520 230
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	38 071 142	9 517 786	47 588 928

Dátum:

aláírás

Handwritten signature and initials.

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Víztelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák	479 590	119 897	599 487
21 Irtás, föld- és sziklamunka	3 514 050	878 513	4 392 563
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés	105 791	26 448	132 239
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás	414 414	103 603	518 017
25 Kerítésépítési munkák		0	0
	1 439 524	359 881	1 799 405
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	1 569 149	392 287	1 961 436
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	703 452	173 863	877 315
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	3 881 176	970 294	4 851 470
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	4 273	1 068	5 341
35 Acsmunka	1 472 364	368 091	1 840 455
36 Vakolás és rabilolás	4 961 757	1 240 439	6 202 196
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés	2 690 436	672 609	3 363 045
42 Burkolás	5 699 884	1 424 971	7 124 855
43 Bádorgozás	1 086 465	271 616	1 358 081
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése	10 290 319	2 572 580	12 862 899
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	1 133 615	283 404	1 417 019
46 Úvegezés		0	0
47 Felületképzés	1 673 851	418 463	2 092 314
48 Szigetelés	1 755 398	438 649	2 194 047
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rózsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése	69 360	17 340	86 700
61 Utburkolat alap és makadámurkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	10 635 385	2 658 846	13 294 231
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	7 291 380	1 822 846	9 114 226
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villanszerelés	7 455 064	1 863 766	9 318 830
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése	3 640 553	910 138	4 550 691
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	4 598 424	1 149 606	5 748 030
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	5 916 240	1 479 060	7 395 300
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	659 635	164 909	824 544
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	83 141 549	20 785 387	103 926 936
Nem elszámolható költségek	3 847 787	961 947	4 809 734
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	86 989 336	21 747 334	108 736 670

Dátum:

aláírás

Megjegyzés: A sorok, amelyek nem releváns munkanemeket tartalmaznak törölhetők a táblázatból

Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
Építési elem megnevezése: Lakótelep rehabilitációja

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Víztelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás	5 904 986	1 276 277	7 181 263
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	91 162	22 790	113 952
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Sikalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák		0	0
31 Helyszíni beton- és aszalt beton munka	849 461	212 865	1 062 326
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	75 312	18 828	94 140
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	1 388 723	347 181	1 735 904
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	6 509 303	1 627 026	8 136 329
35 Acsmunka	8 754 957	2 189 220	10 944 177
36 Vakolás és rabilolás	25 851 149	6 462 787	32 313 936
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés	5 486 861	1 371 706	6 858 567
42 Burkolás	3 904 413	978 470	4 882 883
43 Bádorgozás	4 614 923	1 159 771	5 774 694
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése	14 386 227	3 596 572	17 982 799
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	6 906 129	1 726 522	8 632 651
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés	2 226 616	556 659	2 783 275
48 Szigetelés	8 984 376	2 246 020	11 230 396
51 Közút		0	0
52 Vízépítési rőzsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadám burkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése		0	0
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék	10	3	13
Elszámolható költség összesen	95 934 608	23 983 652	119 918 260
Nem elszámolható költségek		0	0
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	95 934 608	23 983 652	119 918 260

Dátum:

aláírás


Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Lakótelep környezetének rehabilitációja

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dűcolás, szádfalazás		0	0
14 Víztelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	636 120	0	636 120
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák	17 949 438	0	17 949 438
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádorgozás		0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése		0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rőzsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	13 097 745	0	13 097 745
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	14 628 404	0	14 628 404
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villianszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	46 311 707	11 577 927	57 889 634
Nem elszámolható költségek	9 878 896	2 169 724	12 048 620
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	56 190 604	14 047 651	70 238 255

Dátum:


aláírás





Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
 Építési elem megnevezése: Nappali központ kialakítása

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédstruktúrák		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás	35 122	8 701	43 823
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	321 583	80 396	401 979
22 Szivárgóépítés és alagcsővezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák		0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	181 796	45 449	227 245
32 Előregyártott épületr szerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	268 317	67 076	335 393
34 Fém- és könnyű épületr szerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka	372 989	93 247	466 236
36 Vakolás és rabilolás	0	0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés	778 509	19 627	798 136
42 Burkolás	529 045	132 761	661 806
43 Bádorgozás	473 349	118 337	591 686
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	1 730 332	432 583	2 162 915
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	163 428	40 857	204 285
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés	348 989	87 247	436 236
48 Szigetelés	463 168	115 792	578 960
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rőzsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámurkolat készítése	162 400	40 600	203 000
62 Kőurkolat készítése		0	0
63 Bitumenes alap és urkolat készítése		0	0
64 Beton pályaurkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtvív vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatarozékok építése		0	0
71 Villánszerelés	133 570	33 392	166 962
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése	1 503 413	375 853	1 879 266
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	367 703	91 926	459 629
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	96 959	24 240	121 199
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	7 930 672	1 982 668	9 913 340
Nem elszámolható költségek	3 620 908	905 227	4 526 135
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	11 551 581	2 887 895	14 439 476

Dátum:


 aláírás





Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
 Építési elem megnevezése: Önkormányzati lakás felújítása

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dűcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás	55 192	71 798	126 990
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	3 891	973	4 864
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák		0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás	333 145	226	333 371
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás	24 576	30 720	55 296
43 Bádorgozás	163 952	40 988	204 940
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	459 683	921	460 604
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés	15 561	19 451	35 012
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rözsémunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csővezetékek: és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése		0	0
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	1 056 000	264 000	1 320 000
Nem elszámolható költségek	622 432	135 608	758 040
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	1 678 432	419 608	2 098 040

Dátum:


 aláírás



Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Szociális inkubátorház kialakítása városi

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédstruktúrák		0	0
13 Dűcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás	2 344 710	386 178	2 730 888
16 Takarítási munkák	8 683 000	1 707 750	10 390 750
21 Irtás, föld- és sziklamunka	1 060 968	265 242	1 326 210
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás	1 364 254	341 064	1 705 318
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésképzési munkák	261 139	65 285	326 424
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	3 895 804	673 951	4 569 755
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	3 796 398	649 100	4 445 498
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	1 274 246	213 567	1 487 813
35 Ácsmunka	2 207 892	511 978	2 719 870
36 Vakolás és rabilolás	3 021 179	755 294	3 776 473
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás	4 393 788	1 098 467	5 492 255
43 Bádorgozás	3 601 541	900 385	4 501 926
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése	0	0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	77 573	19 393	96 966
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés	1 118 733	281 682	1 400 415
48 Szigetelés	2 505 706	626 427	3 132 133
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rőzsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés	1 749 987	432 497	2 182 484
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése	112 425	28 100	140 525
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	2 178 824	544 706	2 723 530
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	2 603 380	650 848	3 254 228
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villánszerelés	0	0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése	3 550 901	887 225	4 438 126
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	0	0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	0	0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	49 802 448	12 450 612	62 253 060
Nem elszámolható költségek	59 173 911	14 793 478	73 967 389
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	108 976 359	27 244 090	136 220 448

Dátum:

aláírás


Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Szociális inkubátorház kialakítása gazdasági

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Víztelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás	2 435 941	608 985	3 044 926
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	441 780	10 945	452 725
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás	1 420 013	355 003	1 775 016
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák	267 544	66 916	334 460
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	3 658 566	914 642	4 573 208
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	583 539	145 885	729 424
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	1 330 289	332 571	1 662 860
35 Ácsmunka	1 778 648	444 662	2 223 310
36 Vakolás és rabilolás	1 946 559	486 640	2 433 199
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás	2 924 510	731 128	3 655 638
43 Bádorgozás	3 339 558	834 390	4 173 948
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	114 891	28 723	143 614
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	119 360	29 840	149 200
46 Úvegezés		0	0
47 Felületképzés	580 455	145 114	725 569
48 Szigetelés	1 725 311	431 328	2 156 639
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rőzsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés	1 270 118	317 530	1 587 648
54 Közmű csövezetek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	2 269 922	567 481	2 837 403
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	2 721 180	680 259	3 401 439
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villanszerelés	4 857 598	1 214 480	6 072 078
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetek szerelése	1 836 778	459 194	2 295 972
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3 161 494	790 372	3 951 866
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	0	0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	0	0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	38 784 054	9 696 014	48 480 068
Nem elszámolható költségek	38 695 715	1 673 929	40 369 644
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	77 479 768	19 369 943	96 849 711

Dátum:


aláírás



**ÖSSZESÍTŐ - HARCON
MINDEN TÉTEL**

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés	0	0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek	0	0	0
13 Dűcolás, szádfalazás	0	0	0
14 Vételenítés	0	0	0
15 Zsaluzás és állványozás	0	0	0
16 Takarítási munkák	14 594 504	0	14 594 504
21 Irtás, föld- és sziklamunka	2 397 058	3 049 263	5 446 321
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés	0	684 662	684 662
23 Skalapozás	0	0	0
24 Mélyalapozás	3 333 804	828 453	4 162 257
25 Kerítésépítési munkák	0	0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	20 529 792	5 192 449	25 722 241
32 Elbregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	11 021 578	2 765 395	13 786 973
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	1 268 608	317 152	1 585 760
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	10 899 566	2 973 392	13 872 958
35 Acsmunka	0	0	0
36 Vakolás és rabilolás	6 456 178	1 662 783	8 118 961
37 Cserépkályhák	9 895 405	2 524 820	12 420 225
41 Tetőfedés	0	0	0
42 Burkolás	3 065 307	7 248 454	10 313 761
43 Bádorgozás	2 062 955	5 565 639	7 628 594
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	1 231 328	3 572 245	4 803 573
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	1 231 328	3 572 245	4 803 573
46 Uvegezés	1 312 000	3 293 233	4 605 233
47 Felületképzés	0	0	0
48 Szigetelés	1 176 000	2 993 000	4 169 000
51 Közmu	1 610 566	4 021 593	5 632 159
52 Vízépítési rózsemunkák	0	0	0
53 Közmuátsatorna-építés	0	0	0
54 Közmu csövezetek és szerelvények kivitelezése	1 920 405	4 851 017	6 771 422
61 Utburkolat alap és makadamburkolat készítése	1 624 000	4 106 000	5 730 000
62 Kőburkolat készítése	1 625 057	4 106 000	5 731 057
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	2 245 644	5 614 409	7 860 053
64 Beton pályaburkolat készítése	0	0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése	0	0	0
66 Hidépítés	0	0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése	0	0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése	0	0	0
71 Villanyszerelés	0	0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés	1 812 538	4 208 385	6 020 923
73 Közúti villamosvasúti, HEV és trolibusz felsővezeték-építés	0	0	0
81 Épületgépészeti csövezetek szerelése	1 107 508	2 826 896	3 934 404
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 107 582	2 826 344	3 933 926
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	1 541 556	3 881 164	5 422 720
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	1 086 119	2 721 530	3 807 649
Ideiglenes tartalék	0	0	0
Elszámolható költség összesen	360 311 997	90 078 000	450 389 996
Nem elszámolható költségek	116 589 834	29 169 959	145 759 793
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	476 871 830	119 217 959	596 089 788


Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001


Építési dem megnevezése: Gödrök piható központ kialakítása

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	1 636 180	0	1 636 180
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák	2 786 070	1 696 518	4 482 588
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Acsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádorgozás		0	0
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése		0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Úvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rózsemunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadamburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése		0	0
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályacsoportok építése		0	0
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	4 422 250	1 105 563	5 527 813
Nem elszámolható költségek	1 061 340	0	1 061 340
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	5 483 590	1 370 898	6 854 488

Dátum:


aláírás




Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
 Építési elem megnevezése: Pihenő park kialakítása

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédstruktúrák		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	39 680	0	39 680
22 Szivargóépítés és alagsóvezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák	318 512	0	318 512
31 Helyszíni beton- és vasbetonmunka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádorgozás		0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése		0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Úvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rözsémunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	968 173	0	968 173
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatarozékok építése		0	0
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	1 326 365	331 591	1 657 956
Nem elszámolható költségek	318 327	79 582	397 909
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	1 644 692	411 173	2 055 865

Dátum:


aláírás



Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Rekreációs park kialakítás a Temető utcán

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédstruktúrák		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	168 392	42 098	210 490
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák	3 323 712	820 926	4 144 638
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Acsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádogozás		0	0
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése		0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rözszerkezetek		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámurkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	663 846	165 962	829 808
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése		0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	4 155 950	1 038 988	5 194 938
Nem elszámolható költségek	997 432	249 358	1 246 790
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	5 153 382	1 288 346	6 441 728

Dátum:

aláírás

Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Korányi gimnázium előtti park kialakítása

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Vízlelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	1 472 691	368 173	1 840 864
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés		0	0
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kertésépítési munkák	3 213 982	803 496	4 017 478
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	837 248	209 312	1 046 560
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	979 382	244 846	1 224 228
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádorgozás		0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	58 032	14 508	72 540
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	273 509	68 377	341 886
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rözsémunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése	104 669	26 167	130 836
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 146 239	286 510	1 432 749
62 Kőburkolat készítése	3 436 426	859 106	4 295 532
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése	57 536	14 384	71 920
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése		0	0
71 Villanyszerelés	419 576	104 894	524 470
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HEV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	11 999 290	2 999 823	14 999 113
Nem elszámolható költségek	2 879 834	719 958	3 599 792
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	14 879 123	3 719 781	18 598 904

Dátum:

aláírás

Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
 Építési elem megnevezése: Járdafelújítás akcióterületen

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúcolás, szádfalazás		0	0
14 Víztelenítés		0	0
15 Zsaluzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka		0	0
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés	1 526 274	381 568	1 907 842
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák		0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka		0	0
36 Vakolás és rabicolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádogozás		0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése		0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rözsémunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés		0	0
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámurkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	28 408 648	7 107 162	35 515 810
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése	817 408	204 352	1 021 760
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése	223 200	55 800	279 000
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	30 975 530	7 743 882	38 719 412
Nem elszámolható költségek	5 932 574	1 483 144	7 415 718
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	36 908 104	9 227 026	46 135 130

Dátum:


aláírás


Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
 Építési elem megnevezése: Járda építés Temető út

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés		0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek		0	0
13 Dúrolás, szádfalazás		0	0
14 Víztelenítés		0	0
15 Zsáuzás és állványozás		0	0
16 Takarítási munkák		0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka		0	0
22 Szivárgóépítés és alagcsővezés	1 615 100	1 406 775	2 018 875
23 Síkalapozás		0	0
24 Mélyalapozás		0	0
25 Kerítésépítési munkák		0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka		0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák		0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		0	0
35 Ácsmunka		0	0
36 Vakolás és rabilolás		0	0
37 Cserépkályhák		0	0
41 Tetőfedés		0	0
42 Burkolás		0	0
43 Bádorgozás		0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése		0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése		0	0
46 Üvegezés		0	0
47 Felületképzés		0	0
48 Szigetelés		0	0
51 Közmű		0	0
52 Vízépítési rözsémunkák		0	0
53 Közműcsatorna-építés	69 440	17 360	86 800
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése		0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		0	0
62 Kőburkolat készítése	5 284 260	1 521 065	6 605 325
63 Bitumenes alap és burkolat készítése		0	0
64 Beton pályaburkolat készítése	15 872	13 968	29 840
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése		0	0
66 Hídépítés		0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése		0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése	37 200	9 300	46 500
71 Villanszerelés		0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés		0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés		0	0
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése		0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése		0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése		0	0
Ideiglenes tartalék		0	0
Elszámolható költség összesen	7 021 872	1 755 468	8 777 340
Nem elszámolható költségek	0	0	0
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	7 021 872	1 755 468	8 777 340

Dátum:


aláírás




Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Építési elem megnevezése: Közlekedés forgalomcsillapításának építése

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés	0	0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek	0	0	0
13 Dúcolás, szádfalazás	0	0	0
14 Víztelenítés	0	0	0
15 Zsaluzás és állványozás	0	0	0
16 Takarítási munkák	0	0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	0	0
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés	0	0	0
23 Síkalapozás	0	0	0
24 Mélyalapozás	0	0	0
25 Kerítésépítési munkák	0	0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	0	0	0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	0	0	0
35 Ácsmunka	0	0	0
36 Vakolás és rabilolás	0	0	0
37 Cserépkályhák	0	0	0
41 Tetőfedés	0	0	0
42 Burkolás	0	0	0
43 Bádogozás	0	0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	0	0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0	0
46 Üvegezés	0	0	0
47 Felületképzés	0	0	0
48 Szigetelés	0	0	0
51 Közmű	0	0	0
52 Vízépítési rözsémunkák	0	0	0
53 Közműcsatorna-építés	0	0	0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése	0	0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0	0
62 Kőburkolat készítése	0	0	0
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	0	0	0
64 Beton pályaburkolat készítése	0	0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése	0	0	0
66 Hídépítés	0	0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése	0	0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése	1 152 000	288 000	1 440 000
71 Villanszerelés	0	0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés	0	0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés	0	0	0
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése	0	0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	0	0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	0	0	0
Ideiglenes tartalék	0	0	0
Elszámolható költség összesen	1 152 000	288 000	1 440 000
Nem elszámolható költségek	276 480	59 120	335 600
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	1 428 480	357 120	1 785 600

Dátum:



 aláírás





**ÖSSZESÍTŐ TESZOVÁL
MINDEN TÉTEL**

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Kéverékkészítés	0	0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek	0	0	0
13 Dúcolás, szádfalazás	0	0	0
14 Víztelenítés	0	0	0
15 Zsaluzás és állványozás	0	0	0
16 Takarítási munkák	0	0	0
21 Irtás, föld- és sziklamunka	6 250 317	1 611 579	7 861 896
22 Szivárgóépítés és alagcsövezés	0	0	0
23 Síkalapozás	0	0	0
24 Mélyalapozás	0	0	0
25 Kerítésépítési munkák	6 642 277	1 760 670	8 402 947
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	8 877 248	2 399 512	11 276 760
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	1 792 382	4 704 418	6 496 800
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	0	0	0
35 Ácsmunka	0	0	0
36 Vakolás és rabilolás	0	0	0
37 Cserépkályhák	0	0	0
41 Tetőfedés	0	0	0
42 Burkolás	0	0	0
43 Bádorgozás	0	0	0
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése	1 380 332	3 624 538	5 004 870
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	1 279 508	3 338 122	4 617 630
46 Úvegezés	0	0	0
47 Felületképzés	0	0	0
48 Szigetelés	0	0	0
51 Közmű	0	0	0
52 Vízépítési rözsémunkák	0	0	0
53 Közműcsatorna-építés	3 332 276	8 865 928	12 198 204
54 Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése	0	0	0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 462 215	3 855 550	5 317 765
62 Kőburkolat készítése	3 687 613	9 690 838	13 378 451
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	0	0	0
64 Beton pályaburkolat készítése	1 690 816	4 427 704	6 118 520
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése	0	0	0
66 Hídépítés	0	0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése	0	0	0
68 Út- és vasúti pályatartozékok építése	1 412 400	3 653 100	5 065 500
71 Villanszerelés	1 195 766	3 104 854	4 300 620
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés	0	0	0
73 Közúti villamosvasúti, HÉV és trolibusz felsővezeték-építés	0	0	0
81 Épületgépészeti csövezetékek szerelése	0	0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	0	0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	0	0	0
Ideiglenes tartalék	0	0	0
Elszámolható költség összesen	61 053 257	15 263 315	76 316 572
Nem elszámolható költségek	1 465 986	3 866 497	5 332 483
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA			
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	72 519 243	18 129 812	90 649 055

**ÖSSZESÍTŐ
MINDEN TÉTEL**

Építési költségek munkanem összesítője

Munkanem megnevezése	Elszámolható nettó költség (Ft)	Le nem vonható, elszámolható ÁFA (Ft)	Elszámolható költség összesen (Ft)
11 Keverékkészítés	0	0	0
12 Ideiglenes segédszerkezetek	0	0	0
13 Dúcolás, szádfalazás	0	0	0
14 Vízelenítés	0	0	0
15 Zsaluzás és állványozás	0	0	0
16 Takarítási munkák	0	0	0
21 Írtás, föld- és sziklamunka	0	0	0
22 Szivárgóépités és alagcsövezés	0	0	0
23 Síkialapozás	0	0	0
24 Mélyalapozás	0	0	0
25 Kerítésépítési munkák	0	0	0
31 Helyszíni beton- és vasbeton munka	0	0	0
32 Hőregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	0	0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0	0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	0	0	0
35 Acsmunka	0	0	0
36 Vakolás és rabicolás	0	0	0
37 Cserépkályhák	0	0	0
41 Tetőfedés	0	0	0
42 Burkolás	0	0	0
43 Bádogozás	0	0	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	0	0	0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0	0
46 Uvegezés	0	0	0
47 Felületképzés	0	0	0
48 Szigetelés	0	0	0
51 Közmű	0	0	0
52 Vízépítési rözszerkezetek	0	0	0
53 Közműcsatorna-építés	0	0	0
54 Közmű csövezetek és szerelvények kivitelezése	0	0	0
61 Utburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0	0
62 Kőburkolat készítése	0	0	0
63 Bitumenes alap és burkolat készítése	0	0	0
64 Beton pályaburkolat készítése	0	0	0
65 Normálnyomtávú vasúti felépítmény építése	0	0	0
66 Hídépítés	0	0	0
67 Közúti vasúti felépítmény építése	0	0	0
68 Ut- és vasúti pályatartozékok építése	0	0	0
71 Villianszerelés	0	0	0
72 Nagyvasúti felsővezeték-építés	0	0	0
73 Közúti villamosvasúti, HEV és trolibusz felsővezeték-építés	0	0	0
81 Épületgépészeti csövezetek szerelése	0	0	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0	0
83 Szellőztető- és klímaberendezés szerelése	0	0	0
84 Épületgépészeti rendszerek szerelése	0	0	0
Ideiglenes tartalék	0	0	0
Elszámolható költség összesen	421 365 254	105 341 315	526 706 567
Nem elszámolható költségek	0	0	0
Visszaigényelhető, nem elszámolható ÁFA	0	0	0
Elszámolható és nem elszámolható költség és visszaigényelhető ÁFA összesen	549 391 073	137 347 771	686 738 843

Elkészítési költségek


Adatok HUF-ban

Előkészítési költség megnevezése	nettó érték	vissza nem igenyelemző ÁFA	bruttó érték
1 Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése	4 000 000	800 000	4 800 000
2 Közbeszerzés lebonyolítása	6 240 000	1 560 000	7 800 000
3 Tervdokumentációk kidolgozásának költsége	25 920 000	6 480 000	32 400 000
4			0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
13			0
14			0
15			0
16			0
17			0
18			0
19			0
20			0
21			0
22			0
23			0
24			0
25			0
26			0
27			0
28			0
Mindösszesen:	36 160 000	8 840 000	45 000 000

Projektmenedzsment költségek

Adatokban

	tevékenység/költség megnevezése	nettó érték/nettó bér	vissza nem igényelhető AFA/bertérítendő valamennyi járuléka	bruttó érték/bruttó bér
1	Projektmenedzsment	25 200 000	6 300 000	31 500 000
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
Mindösszesen		25 200 000	6 300 000	31 500 000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eszközbekzerzés-Híd közösségi	1	1	4 530 400	4 530 400	1 132 600	5 663 000
Eszközbekzerzés-Szociális Inkub	1	1	5 971 648	5 971 648	1 492 912	7 464 560
Eszközbekzerzés-Nappali közp	1	1	2 095 840	2 095 840	523 960	2 619 800
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				12 597 888	3 149 472	15 747 360

Immateriális javak


Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Mértékegység	Mennyiség	nettó egységár	nettó érték	vissza nem igényelhető Áfa	Bruttó érték
1					0		0
2					0		0
3					0		0
4					0		0
5					0		0
6					0		0
7					0		0
8					0		0
9					0		0
10					0		0
11					0		0
12					0		0
13					0		0
14					0		0
15					0		0
16					0		0
17					0		0
18					0		0
19					0		0
20					0		0
21					0		0
22					0		0
23					0		0
24					0		0
25					0		0
26					0		0
27					0		0
28					0		0
Mindösszesen					0	0	0

Projektmenedzsment költségek


Adatok Ft-ban

	Tevékenység/Költség megnevezése	nettó érték/nettó bérl	Vissza nem igényelhető ÁFA/bérl termelő valamennyi járuléka	bruttó érték/bruttó bérl
1	Tartalék keret	29 328 462	7 332 116	36 660 578
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
Mindösszesen		29 328 462	7 332 116	36 660 578




Handwritten signature and initials.

Ing. Vás. Nappali központ kialakításához	3 000 000	0	3 000 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Mindösszesen	3 000 000	0	3 000 000



(Handwritten signature)

3. sz. melléklet
A Projekt forrásai



Pályázó neve:	Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma:	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	156 328 594	21,30%
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	156 328 594	100,00%
1/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
1/3. bankhitel	0	0,00%
II. egyéb támogatás: lakóközösségek hozzájárulása	23 983 652	3,27%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	553 686 259	75,43%
ebből de minimis		0,00%
ebből kulturális		0,00%
ebből regionális	26 210 664	4,73%
ebből közcélú	524 475 595	94,72%
Összesen	733 998 505	100,00%

Kelt.:

Nagykálló, 2010.06.07.





(Handwritten signature)

(Handwritten initials)


4. sz. melléklet

A Projekt számszerűsíthető eredményei




4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Kötelező indikátorok															
Mutató neve	Típusa	Mértékegység	Bázis		Megvalósítás időszaka			Fenntartás időszaka							
			értéke	érték mérésének dátuma	1	2	3	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év		
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	2010	1,94	1,94	3	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben	output	fő	3723	2010	3723	3723	-	3723	3723	3723	3723	3723	3723	3723	3723
Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	73	2010	0	88	-	88	88	88	88	88	88	88	78
Teremtett munkahelyek száma - nők	eredmény	fő	49	2010	0	54	-	54	51	51	51	51	51	51	50
Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	2010	0	10	-	10	5	5	5	5	5	5	3
A támogatott projekt eredményeként elért energiamegtakarítás	eredmény	TJ	0	2010	0	1,84	-	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84



 HUNGARIAN GOVERNMENT
 Ministry of Human Resources Management and Labour Relations




Kötelező indikátorok

Mutató neve	Típusa	Mértékegység	Bázis		Megvalósítás időszaka			Fenntartás időszaka							
			értéke	érték mérésének dátuma	1	2	3	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év		
														értéke	céltérte
Lakossági elégedettség	hatás	%	45	2009	45	80	-	80	80	80	80	80	80	80	80
A fejlesztés nyomán újonnan kialakított köz-, közösségi és profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	2010	0	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10

Szabadon választott indikátorok


Mutató neve	Típusa	Mértékegység	Bázis		Megvalósítás időszaka			Fenntartás időszaka							
			értéke	érték mérésének dátuma	1	2	3	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év		
														értéke	céltérte
Felújított lakások száma	output	Db	0	2009	0	59	-	59	59	59	59	59	59	59	59



Handwritten marks at the bottom of the page, including a stylized signature and some scribbles.

Szabadon választott indikátorok

Mutató neve	Típusa	Mértékegység	Bázis		Megalósítási időszak			Fenntartás időszaka							
			értéke	érték mérésének dátuma	1	2	3	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év		
														0	2010
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	output	fő	0	2010	0	40	3	40	40	40	40	40	40	100	
Támogatásból létrehozott / megújított zöldfelületek nagysága	output	M2	0	2010	0	23660	-	23660	23660	23660	23660	23660	23660	23660	
Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetűek száma	output	fő	0	2010	0	33	-	33	33	33	33	10	10	10	
Akadálymentesített épületek száma	output	db	0	2010	0	3	-	3	3	3	3	3	3	3	
Energiahatékonysági programba bevont lakások száma	output	db	0	2010	0	50	-	50	50	50	50	50	50	50	
Kialakított/felújított közös használatú létesítmények száma	output	db	0	2010	0	3	-	3	3	3	3	3	3	3	




Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Szabadon választott indikátorok


Mutató neve	Tipusa	Mértékegység	Bázis		Megvalósítás időszaka			Fenntartás időszaka							
			értéke	érték mérésének dátuma	1	2	3	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év		
Kialakított, felújított közösségi használatú közparkok száma	output	db	0	2010	0	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3
Kialakított, felújított közös használatú játszóterek száma	output	db	0	2010	0	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Rendezett, megújított közterület nagyságának növekedése	eredmény	M2	0	2010	0	23660	-	23660	23660	23660	23660	23660	23660	23660	23660
Kialakított szabadidős/ sport/ rekreációs létesítmények száma	output	db	0	2010	0	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Civil kezdeményezések száma	eredmény	db	0	2010	0	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10
Munkaerő-piaci képzések száma	output	db	0	2010	0	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4

(Handwritten marks)



(Handwritten signature)

Szabadon választott indikátorok															
Mutató neve	Típusa	Mértékegység	Bázis		Megvalósítás időszaka			Fenntartás időszaka							
			értéke	érték mérésének dátuma	1	2	3	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év		
Munkaerő-piaci képzésen részt vevők száma	Output	fő	0	2010	0	60	-	20	20	20	20	20	20	20	20
Tanácsadásban részesültek száma	output	fő	0	2010	0	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
A képzésekben részt vevők közül sikeresen elhelyezkedők száma	eredmény	fő	0	2010	0	20	-	20	20	20	20	20	20	30	
Megépített járdák területe	output	M2	0	2010	0	4880	-	4880	4880	4880	4880	4880	4880	4880	4880
Balesetek számának csökkenése az érintett utcákban	eredmény	%	100	2010	100	90	-	90	90	90	90	90	90	90	90



Handwritten signature and initials.

Esélyegyenlőség

Kötelező adatszolgáltatás – esélyegyenlőségi indikátorok

Esélyegyenlőségi vállalások

Esélyegyenlőségi intézkedés	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)

A vállalásokat a támogatási szerződés mellékletét képező I. forduló adatlap tartalmazza


Fenntartható fejlődés

Kötelező adatszolgáltatás – fenntarthatósági indikátorok


Fenntarthatósági vállalások

Fenntarthatósági szempont	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt zárásakor)	Célérték (projekt fenntartás végén)

A vállalásokat a támogatási szerződés mellékletét képező I. forduló adatlap tartalmazza

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

5. sz. melléklet
**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,
megállapodások**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK ADÁSÁRÓL

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezette képviselője

Név:

Juhász Zoltán

Cím:

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

az

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció EAOP-2007-5.1.1/A-2F-2f
intézkedés keretében megvalósuló az

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
azonosító számon nyilvántartott

Nagykálló Város Integrált, Szociális jellegű Városrehabilitációja
elnevezésű projekthez kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. §-a alapján arról, hogy biztosíték nyújtására

(megfelelő rész X-el jelölendő és kitöltendő)


KÖTELEZETT VAGYOK

vagy

NEM VAGYOK KÖTELEZETT

Megértettem, hogy a fenti jogszabályhely alapján nem kötelesek biztosítékot nyújtani:

- a) a költségvetési szerv,
- b) az egyház és intézménye, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,
- c) az alapítvány, közalapítvány és intézménye, a közhasznú társaság,
a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaság, a köztestület, a társadalmi szervezet,
- d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás,
az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá nem kötelesek biztosítékot szolgáltatni, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyton, vagy törzsvagyonná válik,
- e) a vízgazdálkodási társulat,
ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,



f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,

g) az a Ptk. 685/B. §-ában meghatározott többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság, amely a támogatást tömegközlekedési tárgyú kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapja, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az önkormányzat vagy a többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,

h) bármely kedvezményezett, ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg, és a résző megítélt támogatás összege nem haladja meg a 10 millió forintot,

i) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú,

j) bármely kedvezményezett, ha a támogatás kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul,

k) a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi,

l) az a kedvezményezett, amelynek a projektjére megítélt támogatási összeg nem haladja meg a 25 millió forintot.

m) társasház és lakásszövetkezet a szociális célú városrehabilitáció támogatási konstrukciók keretében.

(megfelelő rész X-el jelölendő és kitöltendő)

Biztosítékmentességem a ponton alapul.

Amennyiben a d. pont alapján mentesülök, nyilatkozom arról, hogy

a fejlesztés tárgya önkormányzati törzsvagyon, vagy a projekt megvalósítási időszakának végére törzsvagyonná válik, vagy

a pályázat tárgya az 1990. évi LXV. Tv. szerinti önkormányzati kötelező feladatellátás körébe tartozik, vagy

a pályázat tárgya önként vállalt helyi közügy megoldására irányul.

vagy

Amennyiben biztosíték nyújtására kötelezett vagyok, tudomásul veszem, hogy a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 119. § (3) bekezdése szerinti időpontig

Kelt.: Nagykálló, 2010. október 06.


1. Tanú (aláírás)

Név: Véghseő Sándor

Anyja neve Erdei Mária

Sz.ig. szám 521118

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa út 4.




Név: Patkósné Szegedi Beáta


Anyja neve Taskó Erzsébet

Sz.ig. szám 914207 IA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Bátor úti 135.



Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesterétől



4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.

☎ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ✉ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Nyilatkozat biztosíték nyújtásról

Alulírott Juhász Zoltán polgármester Nagykálló Város Önkormányzata képviselőjeként nyilatkozom, hogy a „Nagykálló Város Integrált, Szociális Jellegű Városrehabilitációja című ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 számú pályázatunk során megvalósuló Korányi úti lakótelep felújítása projektetem megvalósításához kapcsolódóan az önkormányzat biztosíték nyújtására kötelezett.

A felajánlani kívánt biztosíték: **jelzálog ingatlanra**

Nagykálló, 2010. október 5.



NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

326/2010. (X.20.) KT.

HATÁROZATA

Nagykálló Város Integrált, Szociális Jellegű Város-rehabilitációja
pályázat megvalósításához szükséges ingatlanbiztosíték nyújtása tárgyában

Képviselő-testület

Nagykálló Város Önkormányzata által benyújtott és támogatásban részesült „Nagykálló Város Integrált, Szociális Jellegű Város-rehabilitációja” című ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 számú pályázatának megvalósításához az alábbi biztosítékokat nyújtja:

- Korányi úti volt óvoda épület (Nagykálló, 2662/4 hrsz.)
- Korányi úti társasházban (Nagykálló, 2587/6 hrsz) található 5 db önkormányzati lakás (I/3, II/7, III/9, III/10, III/11)



Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges értékbecsléseket megrendelésére és a jelzálogszerződések megkötésére.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester, jegyző

Nagykálló, 2010. október 20.


Juhász Zoltán
polgármester



Dr. Török László
jegyző

Határozatról értesülnek:

- Pályázati menedzser
 - Gazdasági irodavezető
 - Irattár
- 

Munkalap1

**NYILATKOZAT
A KEDVEZMÉNYEZETT VALAMENNYI MAGYARORSZÁGON VEZETETT SZÁMLASZÁMA(I)RÓL**

Alulírott,

Juhász Zoltán

(Kedvezményezett képviselőjének neve)

Nagykálló Város Önkormányzata

(Kedvezményezett neve)

képviselője a

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

azonosító számon nyilvántartott pályázat kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszem:

Tudomásul veszem, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján amennyiben a visszafizetési kötelezettségnek a támogatási szerződésben megadott határidőben nem, vagy csak részben teszek eleget, úgy a támogatót megilleti a beszedési megbízás érvényesítésének a joga valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlám tekintetében.


Valamint felhatalmazást adok jelen nyilatkozatban szereplő számlákra vonatkozóan a számlavezetők részére a banktitok alól. A számlavezető kiadhatja az általam, a számlavezetőnél vezetett összes számla számát, egyenlegét, számlaforgalmát, a hitelintézetrel megkötött valamennyi szerződést, valamint a beszedési megbízások esetleges sorban állását. A felhatalmazással a támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), valamint az ellenőrzésre feljogosított magyarországi és közösségi hatóságok élhetnek.

Nagykálló Város Önkormányzata

(Kedvezményezett neve)

Magyarországon vezetett bankszámlái a következők:

Pénzintézet/Számlavezető neve	Pénzintézet/Számlavezető címe	Számlaszám
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11751449-26583880
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-02130000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-04020000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-04260000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-04400000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-05120000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-08110000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-08800000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-09070000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10030008
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10040007
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10060005
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10070004
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10080003
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10090002
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10100008
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10130005
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10120006
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10140004
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10150003
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10160002
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10170001
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10180000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10190009
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10200005
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10210004
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10220003
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykovács, Árpád út 12.	11744120-15404503-10230002



[Handwritten signature]


Munkalap1

OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10240001
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10250000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10260009
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10270008
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10280007
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10290006
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10300002
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10310001
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10320000
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10330009
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10340008
OTP Bank Nyrt	4320 Nagykálló, Árpád út 12.	11744120-15404503-10350007

Kelt: Nagykálló, 2010. október 06.

1. Tanú (aláírás)

Név: Végváros Sándor
 Anyja neve: Erdei Mária
 Sz.ig. szám: 521118 DA
 Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa út 4.

1. Tanú (aláírás)  Patkósné Szegedi Beáta
 Név: Patkósné Szegedi Beáta
 Anyja neve: Taskó Erzsébet
 Sz.ig. szám: 914207 IA
 Lakcím: 4320 Nagykálló, Bátor ú 135.



NYILATKOZAT TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSÉRŐL

helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaságok esetében

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezette képviselője

Név:

Juhász Zoltán

Cím:

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

azonosító számon nyilvántartott

Nagykálló Város Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja

elnevezésű projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatás szabálytalanul kerül felhasználásra, abban az esetben

Nagykálló Város Önkormányzata

a támogatást visszafizeti.

Kelt.: Nagykálló, 2010. 06.29.



cégszerű aláírás

1. Tanú (aláírás)

Név: Véghseő Sándor

Anyja neve Erdei Mária

Sz.ig. szám 521118DA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa u. 4.

1. Tanú (aláírás)

Név: Torma Éva

Anyja neve Kocsán Éva

Sz.ig. szám 098809HA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 71.

NYILATKOZAT Bejelentésről és visszafizetésről

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám:

404507

Adószáma:

15404503-2-15

Azonosítószám:

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Kedvezményezett képviselője

Név:

Juhász Zoltán

Cím:

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

azonosító számon nyilvántartott pályázat kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszem:


büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt, fent megnevezett szervezet vállalja a következőket:

Amennyiben

- a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon - külön jogszabályban meghatározott esetben nyolc hónapon - belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 114. § (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,
- a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
- valamint a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, illetve más adataiban, vagy a költségvetésből nyújtott támogatás egyéb - a pályázati felhívásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A bejelentést követően a támogató a támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített határidőn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetésből nyújtott támogatás feltételeinek módosítására, a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, illetve más szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.

Továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt, fent megnevezett szervezet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 127. § (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.

Kelt.: Nagykálló, 2010. 06.29.



cégszerű aláírás

1. Tanú (aláírás)

Végheő Sándor

Tanú (aláírás)

Torma Éva

Név: Végheő Sándor

Név: Torma Éva

Anyja neve Erdei Mária

Anyja neve Kocsán Éva

Sz.ig. szám 521118DA

Sz.ig. szám 098809HA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa u. 4.

Lakcím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 71.

P
cs

**NYILATKOZAT
ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOMRÓL ***

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezette képviselője

Név:

Juhász Zoltán

Cím:

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

tudomásul veszem, hogy az


ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

azonosító számú pályázat tárgyában megkötött támogatási szerződéssel érintett, a támogatott beruházással létrehozott vagyontárgy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 128. §-ának (1) bekezdése alapján a Támogató előzetes hozzájárulása nélkül nem idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

Tudomásul veszem, hogy a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az NFÜ egyedi engedélye és az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg, vagy idegeníthető el.

Tudomásul veszem, hogy az ezen hozzájárulás nélkül megkötött szerződések semmisek, és az ezen vagyontárgyakon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is fennáll.

Kelt: Nagykálló, 2010. 06.29.



cégszerű aláírás

1. Tanú (aláírás)

Név: Véghseő Sándor

Anyja neve Erdei Mária

Sz.ig. szán 521118DA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa u. 4.

1. Tanú (aláírás)

Név: Torma Éva

Anyja neve Kocsán Éva

Sz.ig. szán 098809HA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 71.

* Idegen tulajdonon végzett beruházások esetén
a tulajdonos ugyanezen nyilatkozatát is szükséges benyújtani

NYILATKOZAT
PROJEKT CÉLJÁRA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLASZÁMRÓL

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezette képviselője

Név:

Juhász Zoltán

Cím:

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

nyilatkozom, hogy az

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
azonosító számon nyilvántartott

Nagykálló Város Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja

elnevezésű pályázattal elnyert támogatás folyósítását az alábbi számlaszámra igénylem,
mely a projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla:

Pénzintézet/Számlavezető neve: **OTP Nyrt Nagykállói Fiók**

Pénzintézet/Számlavezetőcíme: **4320 Nagykálló, Árpád u. 12.**

Számlaszám (3x8 számjegy): **11744120 - 15404503 - 10330009**

Kelt.: Nagykálló, 2010. 06.29.



cégszerű aláírás

1. Tanú (aláírás)

Név: Végheő Sándor

Anyja neve Erdei Mária

Sz.ig. szán 521118DA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa u. 4.

1. Tanú (aláírás)

Név: Torma Éva

Anyja neve Kocsán Éva

Sz.ig. szán 098809HA

Lakcím 4320 Nagykálló, Kossuth u. 71.

NYILATKOZAT Felhatalmazás visszavonásáról

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezette képviselője

Név: **Juhász Zoltán**
Cím: 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.


ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
azonosító számon nyilvántartott

Nagykálló Város Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja

elnevezésű projekthez kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy az általam képviselt, fent megnevezett szervezet a pénzforgalmi szolgáltatóknak adott felhatalmazást csak a Jogosult, vagy a megbízásából eljáró Közreműködő szervezet írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.

Kelt.: Nagykálló, 2010. 06.29.




cégszerű aláírás

Tanú (aláírás)



1. Tanú (aláírás)



Név: Végheő Sándor

Név: Torma Éva

Anyja neve Erdei Mária

Anyja neve Kocsán Éva

Sz.ig. szám 521118DA


Sz.ig. szám 098809HA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa u. 4.

Lakcím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 71.



6. sz. melléklet
Eltérések jegyzéke

A handwritten signature or set of initials, possibly 'P. S.', located in the bottom right corner of the page.



ÜMFT infóvonal:
06 40 638 638
 info@meh.hu • www.mfu.hu



ELTÉRÉSEK JEGYZÉKE
 TSZ 6. SZ. MELLÉKLET

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

A projekt dokumentáció tartalmától való lényegi tartalmi eltérés megnevezése*	Eltérés indoklása	Eltérés megjelenésének helye a projektdokumentációban (projekt adatlap / projekt adatlap kiegészítő ... számú melléklet)	Eltérés pontos helye a dokumentumban (oldalszám, bekezdés)
Bíráló Bizottság által előírt feltételek teljesítése	<p>Feltétel 1. A pályázó a szerződés kötéséig fejtsse ki, hogy a pénzügyi táblázatok kiadási oldalainál a karbantartási költségek foglalnak-e magukban pótlási költségeket, ill. hogy miért nem tartja relevánsnak a felújítási és pótlási költségek jelentkezését a projekt fenntartása során.</p> <p>Teljesítés: Kizárólagos rendelet alapján az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. végzi az önkormányzati intézmények karbantartását, melynek díját a Képviseelő-testület éves szinten egy összegben határozza meg. Ennek értelmében a felújítási és pótlási költségek közvetlenül a projektre vetítve nem jelennek meg az önkormányzatnál.</p> <p>Feltétel 2. Amennyiben a pályázó a projekt megvalósítását követően a fejlesztések üzemeltetését átadja a városfejlesztési társaság tevékenységi körébe az önkormányzattól, akkor figyeljen az üzemeltetés intézményi feltételeinek a megteremtésére is.</p> <p>Teljesítés: Nyilatkozat üzemeltetéshez c. dokumentum</p>	CBA elemzés	pályázat 370. oldal
	Feltétel 3. A pályázónak autól függetlenül, hogy a műszaki	Megvalósítás intézményi kerete	pályázat 287. oldal
	Árajánlat	műszaki	pályázat hiánypótlás

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 ROP Közreműködő Szervezet

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. * Postacím: 4002 Debrecen 2. Pf.: 501.
 Tel.: +36 (52) 501-102* Fax: +36 (52) 524-770* E-mail: eszakalfold@eszakalfold.hu
 Internet: www.eszakalfold.hu



EMIR ÚMFT al. adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

ÚMFT infóvonal:
06 40 638 638
nftu@meh.hu • www.nftu.hu



	<p>ellenőrzésre irányuló árajánlata csak bizonyos építési szakágakra vonatkozik, minden szakágra el kell végezni a műszaki ellenőrzést, az teljes körű legyen a fejlesztéssel kapcsolatosan.</p> <p>Teljesítés: a városfejlesztési társaság alvállalkozói szerződést kötött felelős műszaki ellenőrzésre a mélyépítés és gépészet vonatkozásában. A társaság rendelkezik magasepítés műszaki ellenőrzési jogosultságu szakemberrel, emellett a magasepítés felelős műszaki ellenőrzésére is rendelkezik alvállalkozói szerződéssel.</p> <p>Feltétel 4. A pályázónak a szerződéskötésig be kell mutatnia a Hamupipóke játszótér 9 darab elemének a költségeit külön-külön az egyes elemek megnevezésével együtt.</p> <p>Teljesítés: „Hamupipóke mintajátszótér elemei” c. dokumentum</p> <p>Feltétel 5. A pályázónak a szerződéskötésig be kell mutatnia, hogy a Szociális Inkubátorházhoz kapcsolódó beszerzendő eszközöket a számviteli politikája értelmében aktíválja-e, vagy azok forgóeszköznek, fogyasztási cikknek, készletnek minősülnek-e. ,4jnnnyiben forgóeszköznek, fogyasztási cikknek, készletnek minősülnek, akkor azok nem elszámolható költségek, így azon eszközök költségeinek az összegével csökkenteni szükséges majd a támogatási szerződés megkötésekor a projekt elszámolható költségét, így a támogatástartamát is.</p> <p>Teljesítés: nyilatkozat</p> <p>Feltétel 6. A pályázó számára ajánlott, hogy a tanoda képzéseiben résztvevők - amennyiben ez lehetséges -, rendszeresen vegyenek részt a foglalkozásokon, ne csak alkalomszerűen, így lehet nyomon követni a fejlődésüket.</p> <p>Teljesítés: A megvalósítást koordináló Urbs Novum Nkft. Szociális szakemberének feladata a bevont célcsoport fejlődésének</p>	<p>ellenőrzésre melléklet)</p> <p>(22. sz.</p> <p>tervezői költségbeclslés (12. sz. melléklet)</p> <p>Akcióterületi Terv (6. sz. melléklet)</p> <p>Akcióterületi Terv (6. sz. melléklet)</p>	<p>550. oldal</p> <p>pályázat hiánypótlás 316. oldal</p> <p>pályázat 232. oldal</p> <p>pályázat 234-235. oldal</p>
--	--	--	--

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 ROP Közreműködő Szervezet
 Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. * Postacím: 4002 Debrecen 2. Pf.: 501.
 Tel.: +36 (52) 501-102* Fax: +36 (52) 524-770* E-mail: eszakaifold@eszakaifold.hu
 Internet: www.eszakaifold.hu



ÜMFT infóvonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



<p>Műszaki tartalom a partneri egyeztetések alapján</p>	<p>nyomonkövetése, ő felügyeli a tanodai képzésen résztvevőket, valamint azt, hogy a részvétel rendszeres legyen.</p> <p>Az Inkubátorház (volt magtárpület) vonatkozásában a tartószerkezeti vezetőtervező 2010.06.28-án megállapította, hogy a vályogból készült falazat nyomószilárdsága veszélyesen alacsony mértékű, amiből kifolyólag a falak hirtelen összeomlása is bekövetkezhet. Az előző okok miatt szükségessé vált a vályogból készült falak pályázatban megadottakhoz képest nagyobb mértékű visszabontása.</p>	<p>Tervdokumentáció</p> <p>Projekt-adatlap tervezői költségvetés (pályázat hiánypótlás 19. sz. melléklet)</p> <p>Költségvetés: TSZ_1. és 11. melléklet</p>	<p>Tervdokumentáció</p> <p>Projekt-adatlap 5.5, 5.14 pontok</p> <p>TSZ_1. és 11. melléklet 11, 12. tevékenységek 1.A, 1.B és 11 munkalapjai</p>
<p>Korányi úti társasházak B-C-D-E épületeinek műszaki-szakmai tartalma az alábbiak szerint változott, amelyek elfogadásáról 2010.09.30-án kelt KSZ-0800-026/2010 RFÜ iktatószámú levélben küldött értesítést a Közreműködő Szervezet.</p> <p>„B” jelű társasház (2587/6/A Hrsz): az épület felmérésekor a szükséges hőszigetelt nyílászárók nem megfelelően kerültek meghatározásra, ezért a nyílászárók darabszámának korrekciója vált szükségessé, valamint a lakóközösség kérése volt egy bejárat fölötti előtét beépítése. A változások nem befolyásolják a pályázatban meghatározott számszerűsíthető eredményeket.</p> <p>„C” jelű társasház (2587/7/A Hrsz): az épület felmérésekor a szükséges hőszigetelt nyílászárók nem megfelelően kerültek meghatározásra, ezért a nyílászárók darabszámának korrekciója vált szükségessé, valamint a jelenleg részben lambériával burkolt</p>	<p>Projekt-adatlap tervezői költségvetés (pályázat hiánypótlás 8, 9, 10, 11., sz. melléklet)</p> <p>TSZ_1. és 11. melléklet</p>	<p>Projekt-adatlap 5.5, 5.14 pontok</p> <p>TSZ_1. és 11. melléklet 3. tevékenység 1.A, 1.B és 11 munkalapjai</p>	<p>Projekt-adatlap 5.5, 5.14 pontok</p> <p>TSZ_1. és 11. melléklet 3. tevékenység 1.A, 1.B és 11 munkalapjai</p>

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 ROP Közreműködő Szervezet

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. * Postacím: 4002 Debrecen 2. Pf.: 501.
 Tel.: +36 (52) 501-102* Fax: +36 (52) 524-770* E-mail: eszakaifold@eszakaifold.hu

Internet: www.eszakaifold.hu



EMIR ÚMFT Alfvévesztési központ
adatszolgáltatási nyilvántartási azonosító: 00937-0002

ÚMFT infóvonal:
06 40 638 638
n.hu@mev.hu • www.nfu.hu



	<p>lépesőházban a lakók kérése volt az olajláb helyett lambéria burkolat felhelyezése. A változások nem befolyásolják a pályázatban meghatározott számszerűsíthető eredményeket.</p> <p>„D” jelű társasház (2587/10/A Hrsz): a pályázat benyújtásakor a lakóközösség elfogadta a tervező által megállapított felújítási költségek rájuk eső részét abban a reményben, hogy a kivitelezői ajánlat kevesebb összeget fog tartalmazni. A kivitelezői ajánlat azonban csak minimális mértékben volt kevesebb a tervezői költségvetésnél ezért a lakók jelezték, hogy a társasházi önerőt a pályázatban meghatározott műszaki tartalom mellett nem tudják vállalni, és kérték a műszaki tartalom és a költségvetés csökkentését. A változások nem befolyásolják a pályázatban meghatározott számszerűsíthető eredményeket.</p> <p>„E” jelű társasház (2587/8/A Hrsz): az épület felmérésekor a szükséges hőszigetelt nyílászárók nem megfelelően kerültek meghatározásra, ezért a nyílászárók darabszámának korrekciója vált szükségessé. A változások nem befolyásolják a pályázatban meghatározott számszerűsíthető eredményeket.</p>		
<p>Kivitelezői ajánlatok miatt a Bíráló Bizottság által megítélt összköltség és támogatás változása K.SZ. jóváhagyással</p>	<p>RFÜ iktatószám: K.SZ-0800-027/2010, Értesítés költségvetési átcsoportosítások jóváhagyásával a következő költségvetést érintő változások és átcsoportosítások történtek:</p> <p>A Bíráló Bizottság által megítélt összköltség 737.595.308 Ft, a megítélt támogatás 555.784.341 Ft. A költségvetési átcsoportosítások következtében a végleges elszámolható összköltség 733.998.505 Ft, a támogatás 550.094.049 Ft.</p> <p><u>1. Költségvetési átcsoportosítások a közbeszerzés eredményeként:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. A szociális bérlakások kialakításának költsége a 2. fordulóban tervezett 50.176.619 Ft-ról 46.688.698 Ft-ra csökkent.2. A lakótelep rehabilitáció költsége a 2. fordulóban tervezett	<p>Projekt-adatlap</p> <p>TSZ_1. és 11. melléklet</p>	<p>Projekt-adatlap</p> <p>5.5, 5.14 pontok</p> <p>TSZ_1. és 11. melléklet 1,3,4; 13,14, és 11, 12. tevékenységek 1.A, 1.B és 11</p>

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság
ROP Közműködő Szervezet
Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. * Postacím: 4002 Debrecen 2. Pf.: 501.
Tel.: +36 (52) 501-102* Fax: +36 (52) 524-770* E-mail: eszakaifold@eszakaifold.hu
Internet: www.eszakaifold.hu



ÚMFT infóvonal:
06 40 638 638
 info@emir.hu • www.umu.hu



	<p>127.966.109 Ft-ról 119.918.260 Ft-ra csökkent.</p> <p>3. A lakótelep környezet-rehabilitációjának költsége a 2. fordulóban tervezett 54.401.713 Ft-ról 57.889.634 Ft-ra nőtt.</p> <p>4. A járda és folyóka építés az akcióterületen tétel költsége a 2. fordulóban tervezett 44.284.250 Ft-ról 47.496.752 Ft-ra nőtt.</p> <p>Az átcsoportosítások eredményeként fennmaradt 4.835.347 Ft elszámolható összköltség, és 2.098.082 Ft támogatás.</p> <p>2. Műszaki tartalomcsökkentés eredményeként <u>bekövetkezett költségvetési változások:</u></p> <p>A „D” jelű társasház műszaki tartalmában bekövetkezett csökkenés eredményeként – mely a KSZ-0800-026/2010 iktatószámú levélben került elfogadásra – 3.496.803 Ft elszámolható költségcsökkentés és 2.098.082 Ft támogatáscsökkentés történt.</p> <p>Az 1. és a 2. pontban részletezettek eredményeként 1.338.544 Ft értékben megnövelhető a projektbe tervezett tartalék, melynek összege így 36.660.578 Ft, a hozzá tartozó támogatás viszont – a 2.098.082 Ft támogatáscsökkentés miatt – változatlanul 25.967.160 Ft.</p> <p>3. <u>Költségvetési átcsoportosítások a szociális inkubátorház városi és gazdasági funkciót erősítő részei között:</u></p> <p>1. A szociális inkubátorház városi funkciót erősítő részének költsége a 2. fordulóban tervezett 76.255.895 Ft helyett – a BB által meghatározott maximális fajlagos költség figyelembe vétele és a négyzetméter arányos pontosítások következtében 62.253.060 Ft-ra változott, melyhez tartozó támogatás 52.915.101 Ft.</p> <p>2. A szociális inkubátorház gazdasági funkciót erősítő</p>	<p>10_sz_mell_A projekt elszámolható költségei</p>	<p>munkalapjai</p> <p>10_sz_mell_A projekt elszámolható költségei táblázat</p> <p>Projekt_főpályázó munkalapja</p>
--	--	--	--

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 ROP Közreműködő Szervezet

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. * Postacím: 4002 Debrecen 2. Pf.: 501.
 Tel.: +36 (52) 501-102* Fax: +36 (52) 524-770* E-mail: eszakaifold@eszakaifold.hu
 Internet: www.eszakaifold.hu



ÚMFT információk:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



	<p>részének költsége a 2. fordulóban tervezett 60.101.224 Ft helyett – a BB által meghatározott maximális fajlagos költség figyelembe vétele és a négyzetméter arányos pontosítások következtében 48.480.067 Ft-ra változott, melyhez tartozó támogatás 24.240.034 Ft.</p> <p>Az 1-3 pontokban részletezettek eredményeként az elszámolható összköltség, melyre a támogatási szerződés megkötésére kerül: 733.998.505 Ft, a támogatás 553.686.259 Ft.</p>		
<p>Kedvezményezettek körét érintő változások</p>	<p>A projektet Nagykálló Város Önkormányzata egyetüli kedvezményezettként valósítja meg, felbontva a pályázatban bemutatott konzorciumi formát. A Korányi úti társasházak felújítása projektelemet ennek értelmében a társasházak helyett az önkormányzat valósítja meg és vállalja fenntartását a projekt fenntartási időszakában. Erre vonatkozóan az önkormányzat biztosíték nyújtására kötelezett, mely biztosítékot az önkormányzat ingatlanjelzálog szerződés keretében nyújtja.</p> <p>A korányi úti társasházak konzorciumi partnerek helyett egyéb partnerként vesznek részt a projektben.</p> <p>Alátámasztó dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Együttműködési Megállapodás (2009. november 30.) - Megállapodás vagyonekezelésről (2009. december 08.) - Együttes nyilatkozat (2010. április 14.) 	<p>Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (6. sz. melléklet)</p>	<p>pályázat 211. oldal</p>

* Azokat az eltéréseket szükséges bemutatni, amelyek – a pályázat hiánypótlásához képest – a projekt tevékenységeiben lényegi változást jelentenek (pl.: Bíráló Bizottság által előírt feltételek teljesítése). *Itt kell bemutatni pl. a műszaki tartalom módosítását, az egyes költségek átcsoportosítását, vagy az időbeli ütemezésben történő nagyobb módosításokat.*



adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

ÚMFT infóvonal:
06 40 638 638
ntu@meht.hu • www.ntu.hu



Kelt: Nagykálló, 2010. év október hónap 7. napján

Projektgazda aláírása

[Handwritten signature]
[Circular official stamp]

[Handwritten signature]

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ROP Közreműködő Szervezet
Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. * Postacím: 4002 Debrecen 2. Pf.: 501.
Tel.: +36 (52) 501-102* Fax: +36 (52) 524-770* E-mail: eszakaifold@eszakaifold.hu
Internet: www.eszakaifold.hu

7. sz. melléklet

A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

az

Észak-Alföldi Operatív Program

„Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció”



**c. pályázati felhívás (Kódszám: ÉAOP-2007-5.1.1
A/2F-2f)**

**keretében támogatott projektek pénzügyi
lebonyolításához**



Tartalomjegyzék

1	Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró.....	3
1.1	Előleg.....	3
1.2	Időközi kifizetési igénylés.....	5
1.3	Záró kifizetési igénylés.....	6
2	Finanszírozási módok.....	7
2.1	Finanszírozási módok típusai.....	7
2.2	Engedményezés.....	7
3	Elszámolható költségek.....	8
3.1	Általános tudnivalók.....	8
3.1.1	Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek.....	8
3.1.2	Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának részvétele.....	9
3.1.3	Piaci ár igazolása.....	9
3.1.4	Általános Forgalmi Adó.....	10
3.1.5	Árfolyam.....	10
3.1.6	Bevételek kezelése.....	11
3.1.7	Számlával szembeni követelmények.....	11
3.1.8	Számlakitöltő.....	11
3.1.9	Jó teljesítési garancia.....	12
3.1.10	Pótmunka.....	12
3.1.11	Vállalkozói előleg.....	12
3.1.12	Költségvetés átcsoportosítás.....	13
3.2	Benyújtandó dokumentumok.....	14
3.2.1	Igénybe vett szolgáltatás költségeihez benyújtandó dokumentumok.....	16
3.2.2	Személyi jellegű költségek.....	16
3.2.3	Egyéb személyi jellegű költségek: útiköltség.....	17
3.2.4	Eszközök beszerzése.....	17
3.2.5	Beruházások, építés-felújítás.....	17
	A beruházás, építés-felújítás költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumok.....	17
3.2.6	Föld, ingatlan vásárlás.....	17
3.2.7	Saját teljesítés.....	18
3.2.8	Rezsi (általános) költségek.....	18
3.3	Átalány alapú elszámolás.....	18
3.4	Kifizetések felfüggesztése.....	19
4	Mellékletek.....	19

 2 

1 Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró

A támogatási szerződés hatályba lépése után a kifizetések a projekt terhére, forintban, folyamatosan történnek. Amennyiben a Támogató lehetővé tette, a projekt sikeres megkezdése érdekében a Kedvezményezett előlegigénylésre jogosult. A megítélt támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok (továbbiakban: számlák) alapján összeállított időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik.

A támogatás bármely típusú igénylés ellenében történő folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek a fizetési igénylés pénzügyi teljesítésekor **nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása** (Magyar Államkincstár figyeli a köztartozásokat és a támogatáshalmozódásokat, amennyiben a Közreműködő Szervezet tudomást szerez arról, hogy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét).

A támogató az előlegfizetési kérelem, vagy az első kifizetési igénylés jóváhagyásának további feltételeket köthet ki a támogatási szerződés kötéskor.

1.1 Előleg

Jelen projekt pénzügyi megvalósításához igénybe vehető előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 35 százaléka, de legfeljebb 300 MFT.

A Kedvezményezett a támogatás összegéből előleget azon projektelemekre igényelhet – a projektelemre megítélt támogatás fent meghatározott %-ának mértékéig –, amelyeknél nem kíván élni a szállítói finanszírozás lehetőségével.

Konzorciumi formában, több kedvezményezett által megvalósított projektek esetén projektszinten szükséges a projektelemenkénti finanszírozási módot meghatározni, és a projektszintű 1. sz. melléklet szerinti költségvetési tábla alapján lehet előleget igényelni.

Az előleg több részletben történő folyósítása esetén a fenti maximális százalékos mérték és összeghatár az előleg teljes összegére értendő.

Az előleg folyósítás a kedvezményezett kérelmére több, de maximum három részletben is történhet.

Az előleg folyósítása a Kedvezményezett kérelmétől függetlenül az alábbiak szerint egy részletben, illetve több részletben történik:

- Amennyiben az előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás nem haladja meg a 150 MFT-ot, az előlegnyújtás egy összegben történik.
- Amennyiben az előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 MFT-ot, az előlegnyújtásra a következők szerint egy vagy több összegben kerül sor:
 - Egy évet meg nem haladó projektmegvalósítás esetén az előlegnyújtás egy összegben történik.
 - Egy évet meghaladó projektmegvalósítás esetén a támogatási szerződés megkötését követően a tárgyév végéig felmerülő költségek teljes támogatásrészének megfelelő mértékű előleget lehet kifizetni. Az ezt követő év(ek)ben felmerülő költségek teljes támogatásrészének megfelelő mértékű előleget a megelőző év októberének folyamán benyújtott előlegigénylési

nyilatkozat jóváhagyása esetén lehet kifizetni, a maximálisan kifizethető előleg mértékéig.

Amennyiben a projektmegvalósítás az előzetesen tervezettnél gyorsabb ütemben zajlik, a likviditás biztosítása érdekében aktualizált ütemtervvel együtt lehetőség van az újabb előlegigénylési érelem korábbi benyújtására is.

A tárgyév szeptember 1-jét követően, egy évet meghaladó megvalósítási idejű projektekre megkötött támogatási szerződések esetén a tárgyévre, valamint a tárgyévet követő évre jutó előleget egy kérelem keretében lehet igényelni, illetve annak jóváhagyását követően kifizetni.

Az előleg kifizetésének feltételei

- a Támogatási Szerződés minden fél általi aláírása,
- szabályszerűen kitöltött Előlegigénylési nyilatkozat benyújtása a szerződéskötéshez, önállóan, amennyiben az előleget több részletben kéri a kedvezményezett és a 2. vagy 3. előlegrészlet igényléséről van szó,
- az előírt biztosítékok megléte,
- a projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla megléte (Magyar Államkincstárnál vezetett uniós célelszámolási számla megléte esetén nincs szükség a projektre vonatkozóan újabb elkülönített számla nyitására),
- a támogatási szerződéshez, de legkésőbb az első kifizetési igénylés jóváhagyásához a támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítése.

Az előlegigényléshez benyújtandó dokumentumok:

- Előlegigénylésről szóló nyilatkozat/kérelem
- A támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumok.
- A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásáról igazolás

Az előleg kifizetésére a formailag és tartalmilag hiánytalan előlegigénylési nyilatkozat/kérelem, valamint a fentiekben meghatározott feltételek teljesítése esetén a támogatási szerződés hatálybalépéstől, illetve a nyilatkozat beérkezéstől számított 15 napon belül kerül sor.

Előlegigénylés támogatási szerződéskötéskor

Amennyiben az előlegigénylési nyilatkozat/kérelem hiányos vagy hibás, a szerződés kötéshez csatolandó egyéb dokumentumokkal egyidejűleg a Közreműködő Szervezet a szerződéskötés hiánypótló levélében meghatározott határidő kitűzésével, valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet.


Előlegigénylés támogatási szerződéskötés után

Az előlegigénylésre vonatkozó eljárási határidők megegyeznek az utófinanszírozásra meghatározottakkal.

Előleg felhasználása

A Kedvezményezett köteles az előlegnek a projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni.

A Kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget, amennyiben nem nyújt be utófinanszírozású vagy vegyes időközi kifizetési igénylést az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésnek megfelelő használatát bizonyítja. A visszafizetési



kötelezettség teljesítéséig a benyújtott kifizetési igénylés ellenében történő időközi kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult.

A Kedvezményezett az előleg igénybevétele után bármikor megkezdheti az előleg elszámolását, de legkésőbb a projekt zárásakor – a záró kifizetési igénylésben – köteles megtenni.

1.2 Időközi kifizetési igénylés

Előlegfizetés esetén az első utófinanszírozású vagy vegyes időközi kifizetésre vonatkozó igénylést legkésőbb az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. Ebben az esetben a kifizetési igénylésnek a Kedvezményezett által már kiegyenlített számlákon, ill. számviteli bizonylatokon kell alapulnia.

Amennyiben **nem kért előleget** a Kedvezményezett, a Támogatási Szerződés szerinti biztosíték eredeti példányát, valamint a támogatási szerződés megkötéséhez előírt, az 1. pontban felsorolt feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokat a pályázati/tervezési útmutatóban leírtaknak megfelelően legkésőbb az első kifizetési igényléshez csatolnia kell.

A támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a Kedvezményezettnek időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolnia szükséges abban az esetben is, ha nem élt az előleg felvételének lehetőségével, kivéve, ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - megrendeli, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel megköti.

A kifizetési igénylés kezdeményezésének első lépése, mikor a Kedvezményezett a számlák rögzítését támogató elektronikus alkalmazásokon – számlakitöltő (részletesebben a 3.1.6. pontban) – keresztül rögzíti az elszámolása kapcsán felmerült számlák adatait, illetve kitölti a kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumokat.

A kifizetési igényléssel egyidejűleg a támogatási szerződés **11. számú melléklete (a kifizetési igénylések tervezett benyújtásáról)**, frissítendő, amennyiben az adott kifizetés igénylés benyújtásának időpontja és összege eltér az eredeti tervektől. Az aktualizált kifizetési tervet a kifizetési igényléshez be kell nyújtani.

A kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet tartalmilag és formailag is ellenőrzi. Az igénylésnek meg kell felelnie a Támogatási Szerződésben rögzített követelményeknek, valamint csatolni kell a jelen melléklet 3.2. fejezetében rögzített dokumentumokat.

Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem támasztja alá kellő mértékben a támogatás igénylését, akkor a Közreműködő Szervezet valamennyi kifogás megjelölésével **egy alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér**. Ezt követően a Kedvezményezettnek pótolnia kell a hiányt. A hiánypótlás teljesítésére legfeljebb a levél kézhezvételétől számított 30 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére. A hiánypótláshoz szükséges idő azonban nem része a Közreműködő Szervezet által vállalt 30/60 napos kifizetési határidőnek. **A Közreműködő Szervezet alapvető hibák, hiányosságok esetén a kifizetési igénylést elutasíthatja és azt mellékleteivel együtt visszaküldheti a Kedvezményezettnek.**

Alapvető hibának, hiányosságnak tekintendők többek között következők:

- Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma nem éri el a 2.1. pontban meghatározott százalékos arányt;

- Szállítói finanszírozásra benyújtott számlák egyedi támogatástartalma nem éri el a 2.1 pontban meghatározott minimális támogatási értéket;
- A támogató által rendszeresített kifizetési kérelem formanyomtatvány mellőzése;
- Az elszámolásra benyújtott tételek számlakitöltőben nem kerültek rögzítésre.

Amennyiben a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás 30/60 napon belül kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti.

Az igénylés befogadásáról a Kedvezményezettet hivatalos levélben értesítik, a támogatás utalásáról a Közreműködő Szervezet intézkedik a Magyar Államkincstárán keresztül. A kifizetéseket a Magyar Államkincstár a rá vonatkozó eljárásrendnek megfelelően teljesíti.

Azon tételeket, amelyek a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a Közreműködő Szervezetnek jogában áll elutasítani. Amennyiben a Kedvezményezett önhibáján kívüli okból nem tudta a hiánypótlást időben teljesíteni, lehetősége van a soron következő kifizetési igénylésbe az érintett számlát és kapcsolódó dokumentumokat, a hiánypótlás nem teljesítésének okának megjelölésével ismét benyújtani.

1.3 Záró kifizetési igénylés

A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelező mellékletként a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentés (ZPEJ). Ezt követően a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére már nincs lehetőség.

Építési beruházások esetén a jogerős használatba vételi engedélyt a záró kifizetési igényléshez kell benyújtani, a projekt csak akkor tekinthető befejezettnek, ha ezt a feltételt is teljesítette.

Amennyiben kötelező volt a felhívás alapján a könyvvizsgálói igazolást is be kell nyújtani a záró kifizetési igényléshez.

A záró kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre az időközi igényléshez benyújtandó dokumentumokon kívül:

- Záró projektelőrehaladási jelentés
- Könyvvizsgálói igazolás
- Jogerős használatba vételi engedély

A projekt megvalósításához felvett előleggel ugyancsak legkésőbb a záróegyenleg kifizetési igénylésben el kell számolni. A Kedvezményezett tehát köteles a még el nem számolt előleg összegének megfelelő támogatásttartalmú számlákat benyújtani elszámolásra, amelyeket már teljes egészében kifizetett, de ezekre támogatást már nem igényelhet, hiszen az a megvalósítás elején előlegként már átutalásra került.



Az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerű teljesülését (Projekt fizikai megvalósításának, illetve elszámolhatósági időszak vége) követő 90. nap, de legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépését követő 24. hónap vége.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta, és az igényelt támogatást átutalta.

2 Finanszírozási módok

2.1 Finanszírozási módok típusai

Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési igénylés benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a projekt azonosító szám feltüntetésével.

1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 2 %-át.

1 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10 %-át.

Szállítói finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve.

Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését – a támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés benyújtását követő 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 60 napon belül kerül folyósításra.

A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A kizárólag szállítói finanszírozású, vagy szállítói finanszírozást és utófinanszírozást egyben tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla egyedi támogatástartalma eléri az 5 millió forintot.

2.2 Engedményezés

Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést be kell mutatni.



Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.

3 Elszámolható költségek

A projekt lebonyolítása során csak olyan költségek számolhatóak el, melyekre a **pályázati/tervezési felhívás lehetőséget nyújt, és a pályázatban betervezésre kerültek** (kivéve a pótmunkát, amelyre vonatkozó szabályozást a 3.1.10 pont tartalmazza).

A költségek elszámolása mindig a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján történhet.


3.1 Általános tudnivalók

3.1.1 Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

- A Kedvezményezetteknek **ténylegesen felmerült költségek** (ez nem vonatkozik a vállalkozói előleg szállítói finanszírozás keretében történő kifizetésére), és **teljesülésük, jogalapjuk** (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
- A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel, kiegészítve az alábbiakkal:
 - A támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak a *2006. december 20-a* után felmerülő, a projekt megkezdéséhez szükséges előkészítési költségek, valamint
 - A pályázat az első fordulás benyújtását követő naptól kezdődően felmerülő megvalósításhoz kapcsolódó költségek.
- **Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez**, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.
- Szerepelnek a pályázati/tervezési kiírásban az elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a **szokásos piaci árat** és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.
- A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
- Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos **hozzá adott értéket képviselnek**.
- Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha

8



a részteljesítés lehetőséget a szerződés, vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltséget a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással.

- Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg a kedvezményezett szervezetében szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz.
- Az akciótervben meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása során merülnek fel.

3.1.2 Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának részvétele

- Regionális beruházási támogatásban részesülő immateriális javak beszerzési költsége kizárólag külső, harmadik féltől történő beszerzés esetén számolható el.
- Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetén a támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani.
- Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti vállalatcsoport másik tagjával, vagy a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással köt szerződést valamely tevékenység elvégzésére, köteles három független szervezettől származó 3.1.3 pont szerinti árajánlatot bemutatni annak igazolása érdekében, hogy a szerződés értéke a piaci árnál nem magasabb.

3.1.3 Piaci ár igazolása


Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.

A piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus szabályozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál.

Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól, egy költség kategóriára vonatkozó nettó 1.000.000,- Ft feletti – nem a pályázati felhívás megjelenése előtt felmerült előkészítési költségekhez kapcsolódó – beszerzések esetén a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell bekérni. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl: forgalmazó cégek honlapja). A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek.

Nem fogadható el olyan árajánlat, amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek – a Ptk. 685. §. B) értelmében – közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol.

A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet.

9 

A szakértői, tanácsadási díjak egységárának megalapozására során a három árajánlat kiváltható még független statisztika, kimutatás csatolásával (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra).

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége.

3.1.4 Általános Forgalmi Adó

A továbbhárított ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett a projekttel érintett tevékenysége tekintetében nem jogosult azt levonni.

A levonható ÁFA nem elszámolható költség, még abban az esetben sem, ha a Kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.

A hatályos magyar Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Tv.) rendelkezései természetesen szintén betartandók.


Amennyiben az elszámolásra benyújtott számla jogszabály szerint **fordított adózás hatálya alá esik**, az elszámolás folyamata a kedvezményezett ÁFA státusza, valamint a beadott elszámolás finanszírozási módjának megfelelően a következőképpen alakulhat:

- a. **Utófinanszírozás** esetében, ha a kedvezményezett **ÁFA levonásra jogosult** (ÁFA nem minősül elszámolható költségnek), az elszámoláshoz elégséges a számla nettó értékének megfelelően a 3.2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása (az ÁFA bevallást az elszámoláshoz nem szükséges csatolnia, azonban a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti.)
- b. Az **ÁFA levonásra nem jogosult** kedvezményezett által **utófinanszírozás** keretein belül elszámolásra benyújtott számla esetében, a szállítónak történő (nettó összeg) kifizetés igazolása mellett, szükséges az ÁFA összeg APEH felé történő rendezésének alátámasztása (ÁFA összesítővel, mely letölthető az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról). Ezen esetben a számla támogatás tartalmának utólagos megtérítése időben kettéválhat: a számla nettó értékére, illetve ÁFA összegére vonatkozó összegek tekintetében.
- c. **Szállítói finanszírozás** esetében amennyiben a kedvezményezett **ÁFA levonásra jogosult** a 3.2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges (az ÁFA bevallást a helyszíni ellenőrzést végző szervezet részére köteles bemutatni).
- d. **Szállítói finanszírozású** számla esetében, amennyiben a kedvezményezett **ÁFA levonásra nem jogosult**, a számla (nettó összegére vonatkozó) önerejének pénzügyi teljesítésének igazolása mellett szükséges az ÁFA teljes összegének APEH felé történő kifizetésének alátámasztása (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető ÁFA összesítő használatával). Ezáltal a két összeg pénzügyi rendezése külön időpontban, külön számviteli bizonylat alapján történik meg: a számla nettó összegének támogatás tartalma közvetlenül a szállítói részére, valamint az ÁFA támogatás tartalmának utólagos megtérítése a kedvezményezett részére.

3.1.5 Árfolyam

A támogatási szerződések forintban kerülnek megkötésre, a támogatás folyósítása is forintban valósul meg, függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett költsége forintban vagy devizában keletkezett-e.

Amennyiben devizában kiállított szállítói számlát nyújt be a Kedvezményezett, a kifizetési igénylésben, illetve az annak mellékletét képező költségösszesítőben a számlák értékét forintban kell megjelölni, a számlán szereplő devizát a fizikai teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra.

10


Ha a Kedvezményezett, vagy közvetlenül szállítói számlára történő fizetés esetén a szállító nem forintban kéri a számla ellenértékének a kiegyenlítését, hanem devizában, a számla értékét a fent megadott árfolyamon átszámított forint összegben folyósítjuk.

3.1.6 Bevételek kezelése

Megvalósítás alatt keletkező bevételek:

A) Pénzügyi bevételek:

A projekt megvalósításához igénybe vett előleg révén keletkező kamatbevételt a projekttel összefüggésben felmerülő, a projekt elfogadott költségvetésén kívüli költségeire használható fel. A felhasználásról a záró kifizetési igénylés keretében kell beszámolni.

B) Egyéb, a projekthez kapcsolódó bevételek:

A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.

Nem tartozik a bevételek közé:

- kötbér,
- a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel 2003. évi CXXIX törvény 54§(5) leírtaknak).

A projektből a projektmegvalósítás ideje alatt származó bevételeket a Kedvezményezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania és a nyilvántartást helyszíni ellenőrzés során be kell mutatnia az ellenőrzést végző szervezet munkatársának.

Amennyiben egy projekt keretében több, üzembe helyezést követő működtetés szempontjából egymástól független fejlesztés valósul meg, és aktiválásukra eltérő időben kerül sor, a korábban aktivált fejlesztés(ek)ből a teljes projekt megvalósításáig keletkező bevételeket nem szükséges levonni a projekt elszámolható költségeiből.

3.1.7 Számlával szembeni követelmények

A Kedvezményezettnek a hatályos jogszabályok (ÁFA törvény) szerint a Kedvezményezett nevére kiállított számlák hitelesített, másolati példányát 25 millió forint alatti támogatási összeg esetén a 100 ezer, 25 millió forintot meghaladó támogatás esetén az 500 ezer forintot meg nem haladó támogatási igényű számlák esetén a számlák és kifizetési bizonylatai hitelesített másolatát kiváltó számlaösszesítőt (bővebben a 3.2. pontban) kell benyújtania Közreműködő Szervezet részére.

A kifizetést igazoló bizonylatok lehetnek bankkivonatok, pénztárbizonylatok és elektronikus bankkivonatok. Szállítói finanszírozás esetén a számla nem támogatásból kiegyenlített részének kifizetését kell igazolni (önerő és a levonható ÁFA).

Az eredeti számlán cégszerű aláírással kell a teljesítést igazolni, illetve a számlára rá kell vezetni a projektazonosítót és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget.

3.1.8 Számlakitöltő

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását.

A számlakitöltő használata kötelező, de nem mentesíti a kedvezményezettet az elszámolási csomag dokumentum alapon történő benyújtásától.

A számlakitöltő kezelésének szabályait felhasználói kézikönyv tartalmazza, valamint használatát interaktív kitöltési útmutató segíti.

A számlakitöltővel kapcsolatban felmerült Kedvezményezetti kérdések kezelésére az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Kizárólag a Helpdesk szolgálat illetékes a számlakitöltő alkalmazásával kapcsolatban információt szolgáltatni a Kedvezményezettnek.

A számlakitöltő alkalmazás az NFÜ honlapján a Pályázói Tájékoztató felületről - a regisztrációs levélben megküldött azonosítósám és jelszó segítségével - érhető el.

3.1.9 Jó teljesítési garancia

Amennyiben a garanciális időszak teljes egészében a projekt megvalósítási időszakra esik, a visszatartott összeg csak a garanciális időszakot követően számolható el.

Amennyiben a garanciális időszak a projekt megvalósítási időszakot követően ér véget, a számla teljes összegével akkor számolhat el a kedvezményezett, ha valamilyen módszerrel/jogi eszközzel biztosítja, hogy a kivitelező számára átutalt, garanciával érintett összeg felett megmarad a rendelkezési jogosultsága (pl. közös rendelkezési jog egy elkülönített bankszámlán, letét stb.), az erről szóló megállapodást, vagy más alátámasztó dokumentumot pedig a garanciális számlát tartalmazó kifizetési igényléshez szükséges csatolni.

3.1.10 Pótmunka

Amennyiben a projekt megvalósítása során olyan **előre nem tervezett és előre nem látható** tevékenység költsége merül fel, amely megfelel az elszámolhatóság feltételeinek, és a projekt eredeti célkitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység támogatható, a támogatási összeg változása nélkül, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott támogatási intenzitás (támogatás/elszámolható összes költség aránya) fenntartása mellett.

A pótmunka csak a közreműködő szervezet előzetes engedélyével vehető igénybe.

3.1.11 Vállalkozói előleg

A vállalkozók részére történő előleg elszámolása kétféleképpen történhet:

1. A projekt/projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási módot választ a kedvezményezett:

Ebben az esetben a vállalkozó részére az előlegre jutó támogatás kifizetése közvetlenül történik, a szállítói finanszírozású számlákhoz hasonlóan, az előlegre jutó önerő kifizetésének igazolását követően.

Ezen módszer alkalmazásának együttes feltételei a következők:

- kizárólag építési soron tervezett tevékenység megvalósítására kötött vállalkozói szerződés esetén alkalmazható
- a vállalkozói szerződés értéke eléri a 25 millió forintot
- az elszámolásra benyújtani kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a vállalkozóval kötött szerződés 40%-át, de maximum 400 millió forintot, melytől kizárólag kiemelt projekt esetén van mód eltérni egyedi IH jóváhagyást követően

A vállalkozói előleg kifizetésének lépései:

- a Kedvezményezett a vállalkozó által kiállított előlegbekérőt szállítói finanszírozási mód alkalmazásával benyújtja a Közreműködő Szervezethez, az önerő kifizetésének igazolásával együtt
- a Közreműködő Szervezet ellenőrzést, illetve EMIR-ben történt megfelelő rögzítést követően a szállító (vállalkozó) részére átutalja a támogatást
- a Kedvezményezett a vállalkozó által a támogatás megérkezését követően kiállított előlegszámlát benyújtja a Közreműködő Szervezetnek
- a Közreműködő Szervezet az eljárásrendnek megfelelően rögzíti a beérkezett előlegszámlát

2. A projekt/projektelem vonatkozásában utófinanszírozási módot alkalmaz a kedvezményezett:

Ebben az esetben a kedvezményezett fizeti ki a vállalkozó részére az előlegbekérő alapján a vállalkozói szerződés szerint járó előleget, amelynek maximális mértékére vonatkozóan nincs előírás.

Ekkor az előlegbekérő nem kerül benyújtásra a kifizetési igénylés keretében, az elszámolás bizonylata az előlegszámla, ami azonban csak a tényleges teljesítést követően, a közbenső és/vagy végszámlával együtt képezheti az elszámolás részét.

3.1.12 Költségvetés átcsoportosítás

A projektmegvalósítás során a pályázati/tervezési útmutatóban szereplő alábbi költségvetési korlátok mindvégig betartandóak:

Projekt előkészítés költségei	max 6%, kivitelezési dokumentum és közbeszerzési eljárások elszámolása esetén max. 8%
Terület és ingatlanvásárlás	max. 10%
Projektmenedzsment	max. 4%, de maximum 40 millió Ft
Projektmenedzsment – városfejlesztő társaság létrehozása esetén	max. 5%, de maximum 50 millió Ft
Lakó – és közintézmények építése, épület-felújítása, átalakítása	max. 85%
Lakóépületet érintő épületfelújítás, bővítés, bontás hagyományos beépítésű területen	max. 50%
Lakóépületet érintő épületfelújítás, bővítés, bontás lakótelep esetén	max. 70%
Komplex területelőkészítés	max. 40%
Gazdasági társaságok részesülése a projekt összes támogatásából	max. 20%

Kerékpárutak, kerékpársávok illetve belterületi utak és járdák felújítása és kialakítása	max. 20%
Általános költségek (non-profit szervezet által végzett tevékenységek esetében)	max. 3%
ESZA típusú tevékenységek	max. 20%
Tartalék	max. 5%

Költségvetés módosításhoz kapcsolódó előírások:

A Támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével saját hatáskörben változás bejelentéssel jelezve, vagy a KSZ előzetes hozzájárulásával a költségvetés átcsoportosításra a következő keretek között van lehetőség:

- a projekt elfogadott költségvetésében eredetileg nem szereplő költségkategóriára (TSZ 1. sz. mellékletében szereplő táblázat oszlopai szerinti kategóriák) költséget átcsoportosítani (amennyiben a költség a pályázatban nem került tervezésre) nem lehet, kivéve az előzetes KSZ engedélyhez kötött, előre nem látható, de a projektmegvalósításhoz elengedhetetlen, és a pályázati/tervezési útmutatók alapján elszámolható költségnek minősülő pótmunkát;
- a számviteli költségkategóriák közötti átcsoportosítás eredetileg nem tervezett számviteli költségkategóriára is lehetséges, a projektgazda számviteli politikáját figyelembe véve;
- amennyiben valamely tevékenységhez kapcsolódóan valamennyi közbeszerzési eljárást követően megtakarítás jelentkezik, a KSZ jogosult az elszámolható költségek, és így a megítélt támogatás – megtakarításnak megfelelő mértékű – csökkentésére. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a KSZ előzetes jóváhagyásával lehetséges, a megtakarított összeg részben vagy egészben más tevékenységre történő átcsoportosításával.

A költségvetés átcsoportosítás során a pályázati/tervezési útmutatókban meghatározott költségvetési korlátokat, valamint ún. csekély összegű támogatási jogcímen támogatott költség esetén a maximálisan igényelhető összegre vonatkozó uniós előírásokat figyelembe kell venni.

Amennyiben a projektmegvalósítás során keletkező megtakarítások miatt a területvásárlásra meghatározott költségvetési korlát túllépésre kerül, legkésőbb a projekt záró kifizetési igénylésében kerül csökkentésre a túllépés mértékével a kifizetendő támogatás, függetlenül attól, hogy az utolsó elszámolás milyen típusú költséget tartalmaz. Amennyiben az utolsó kifizetési igénylés nem tartalmaz megfelelő mértékű utófinanszírozású számlát, a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

3.2 Benyújtandó dokumentumok

A Közreműködő Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezően beküldendő dokumentumok mellett az egyes projekt tevékenységhez kapcsolódó, további alátámasztó bizonylatokat kérjen be a Kedvezményezettől.

Abban az esetben, ha az alábbiakban részletezett dokumentumok (pl. megbízási szerződés, szállítói szerződés, stb.) valamelyikével kapcsolatban a projekt megvalósítási és elszámolási ideje alatt több alkalommal folyósítható támogatás, a dokumentumokat

elegendő egyetlen alkalommal benyújtani azon kifizetési kérelem mellé, amelyben az adott költség először felmerül.

A Kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelemhez a dokumentumok eredetivel megegyező, másolati példányát kell csatolni. A másolati példányokat a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett jelen projektben aláírási joggal bíró képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni.

Az alábbi dokumentumok esetében eredeti példány benyújtása szükséges:

- a Támogatási Szerződésben rögzített biztosítékok iratanyaga,
- Kifizetési kérelem formanyomtatvány,
- Összesítő táblázatok (számlaösszesítő, valamint az összes olyan összesítő táblázat, amely egyben nyilatkozatokat is tartalmaz),

A számlák mellé csatolni kell utófinanszírozás esetén a számlák teljes ellenértékének, szállítói finanszírozás esetén az önerő, valamint a levonható áfa megfizetését igazoló bankszámla kivonat, elektronikus banki tranzakciót igazoló kimutatás (pl. banki forgalmi kimutatás) nyomtatott példányát, kiadási pénztárbizonylat hiteles másolatát.

A támogatást megelőlegező pénzügyi intézmény (pl.: bank) számlájára való átutalás esetén be kell mutatni a vonatkozó engedményezési szerződést.

Amennyiben a benyújtott bankszámlakivonaton több tétel is szerepel, a kifizetéshez kapcsolódó számla kiegyenlítését igazoló tételt egyértelmű, a beazonosítást elősegítő jelzéssel kell ellátni.

Összesítő táblák

A Kedvezményezettnek az egyes költség fajtákra vonatkozó összesítő táblákat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, illetve a számlakitöltőben elérhető meghatározott formában kell benyújtania. Az összesítő táblák adatait a Kedvezményezettnek a számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció alapján kell összeállítania. A Kedvezményezett az alátámasztó dokumentációt helyszíni ellenőrzés alkalmával köteles az ellenőrzést végző szervezet munkatársának bemutatni illetve megtekinthetőségéről gondoskodni.

Jelen projekt keretében az alábbi összesítők használata lehetséges:

- 100 eFt támogatási összeg alatti számlák összesítője;
- 500 eFt támogatási összeg alatti számlák összesítője;
- Személyi jellegű költségek (bér, járuléka) összesítője;
- Általános költség összesítő (Útmutató C.3.1 7) pontja alapján: kizárólag a nonprofit szervezetek által végzett, az Útmutatóban részletezett tevékenységek vonatkozásában);
- ÁFA összesítő fordított adózás esetén.

A 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén a 100 ezer, a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén 500 ezer forint támogatási összeget meg nem haladó számla esetében, a számla másolatának és a számla kifizetését igazoló dokumentum másolatának benyújtása nem szükséges, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található 100 ezer Ft, illetve 500 ezer Ft alatti számlák összesítőjét kell alkalmazni.

Az iratok megőrzési kötelezettsége 2020. december 31-ig áll fenn.

3.2.1 Igénybe vett szolgáltatás költségeihez benyújtandó dokumentumok

- Számla,
- Kifizetést igazoló bizonylatok,
- Számlaösszesítő 100 ezer Ft/500 ezer Ft támogatási összeg alatti számlák esetén,
- Piaci ár igazolás,
- Szerződés, megrendelő, vagy nyilatkozat arról, hogy nem kötöttek írásbeli szerződést,
- Bérleti díj elszámolása esetén az arányosítás módszertanát az első kifizetési igényléshez
- Teljesítésigazolás, az alábbiak figyelembe vételével:

Egyes elszámolható költségekhez benyújtandó teljesítésigazolások

Tanulmány	Elektronikus és 1 db. nyomtatott példány
Szakértői díjak	Beszámoló az elvégzett tevékenységről
Közbeszerzés	Szakértő által elkészített dokumentáció
Projektmenedzsment	Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről
Nyilvánosság biztosítása	Köteles példány, jelenléti ív, fénykép
Tervek elkészítése	Köteles példány
ESZA típusú tevékenységek	Szakmai beszámoló és részletes programterv
ESZA típusú tevékenység - képzés	Képzés tematikája, időrendje, jelenléti ívek, a képesítések megszerzését igazoló okiratok

3.2.2 Személyi jellegű költségek

A projektmenedzsmentben közvetlenül közreműködő munkatársak bére és járulékai elszámolhatók, ha a projekt költségvetésében eredetileg tervezésre kerültek.

A személyi jellegű költségek alapja munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, célfeladat kiírás lehet. Amennyiben a munkavállaló munkaidejének csak egy részében foglalkozik a projekttel, a munkabérének az arányos része számolható el. Ebben az esetben a munkaköri leírásából ki kell derülnie, hogy a munkaidejének mekkora hányadát fordítja a projektre, és az elszámoláshoz munkaidő nyilvántartást kell csatolni.

Béreként, bérjellegű juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei számolhatók el.

Nem elszámolható költség a jutalom.

A személyi jellegű költségek elszámolásához benyújtandó dokumentumok:

- Összesítő tábla,
- Kifizetést igazoló bizonylatok (minden járuléktípusra és a nettó bérre vonatkozóan),
- Munkaszerződés/kinevezés/megbízási szerződés/célfeladat kiírás,
- Munkaszerződés esetén munkaköri leírás,
- Munkaidő nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén,
- Nyilatkozat az alkalmazásban állók szokásos jövedelmi viszonyairól

3.2.3 Egyéb személyi jellegű költségek: útiköltség

Jelen projekt pénzügyi megvalósítása során ilyen költség típus elszámolására nincs lehetőség.

3.2.4 Eszközök beszerzése

Beszerzések elszámolásához szükséges dokumentumok:

- Szállítói szerződés, megrendelő vagy nyilatkozat, hogy nem kötöttek szerződést,
- Számla,
- Számlaösszesítő 100 ezer Ft/500 ezer Ft támogatási összeg alatti számlák esetén,
- Kifizetést igazoló bizonylatok,
- Ha a beszerzés magánszemélytől történik, adás-vételi szerződés,
- Szoftverek beszerzése esetén (kötelezően külső, harmadik féltől) az átvételi jegyzőkönyv
- Az eszköz átvételét igazoló átvételi jegyzőkönyv, ami tartalmaz az eszköz azonosításául szolgáló azonosítót (pl: gyári szám),
- Piaci ár igazolás.

3.2.5 Beruházások, építés-felújítás

A beruházás, építés-felújítás költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumok

- Kivitelezői szerződés,
- Számla,
- Kifizetés bizonylata,
- Hatósági engedélyek,
- Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről – amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatás tartalma nem éri el az 5 millió Ft-ot,
- Mérnök/műszaki ellenőri igazolása – amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatás tartalma eléri az 5 millió Ft-ot (A műszaki, független szakterületi ellenőr a számla eredeti példányán is igazolhatja a teljesítést),
- Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelezői nyilatkozat a kezdésről,
- Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló az első kifizetési kérelemhez,
- Piaci ár igazolása,
- Garanciális visszatartás elszámolása esetén letéti számla megadása.

3.2.6 Föld, ingatlan vásárlás

A föld, ingatlan vásárlás költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumok:

- Adás-vételi szerződés
- Számla,
- Kifizetés bizonylata



- Tulajdoni lap
- Értébecslő igazolása

3.2.7 Saját teljesítés

Jelen projekt pénzügyi megvalósítása során saját teljesítés elszámolására nincs lehetőség.

3.2.8 Rezsi (általános) költségek

Jelen projekt pénzügyi megvalósítása során kizárólag a pályázati Útmutató C.3.1 7) pontja alapján: kizárólag a nonprofit szervezetek által végzett, az Útmutatóban részletezett tevékenységek vonatkozásában van lehetőség.

A projekt során felmerülő, az útmutató alapján elszámolható általános költségek elszámolásához benyújtandó dokumentumok esetén:

- Rezsiköltség összesítő táblázat,
- Kifizetés bizonylata,

3.2.9 Bértámogatás

Bértámogatás kizárólag az alábbi támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan számolható el (Útmutató C3. d.) pontja alapján):

1. Munkaerő piaci (újra)beilleszkedést segítő foglalkoztatási programok lebonyolítása
2. Foglalkoztatási kezdeményezések

3.3 Átalány alapú elszámolás

A 2007-13 programozási időszakhoz kapcsolódó támogatások lehívása esetében lehetőség nyílik az **átalány alapú elszámolás** igénybevételére az általános költségek és a projekt menedzsment költségek vonatkozásában.

Azon projektek esetében, ahol a megítélt támogatás nem haladja meg a 10 millió Ft-ot, ott a pályázónak kötelező az átalány alapon történő projektmenedzsment költség elszámolást alkalmaznia.

Azon projektek esetében, ahol a tervezett általános költségek nem haladják meg a 10 millió Ft-ot, ott a pályázónak kötelező az átalány alapon történő és általános költség elszámolást alkalmaznia.

Amennyiben pályázati felhívás lehetővé tette, a fentiekén túlmenően a Kedvezményezett átalány alapú elszámolást alkalmazhat. A Támogatási Szerződés megkötésekor vagy legkésőbb az első fizetési igénylés benyújtásakor nyilatkozatban rögzíti az összes igénybe vehető átalány (elszámolható általános és/vagy projektmenedzsment költség) összegét. A projekt megvalósítása alatt a Kedvezményezett a kifizetési igénylések benyújtása során külön nyomtatványon (Átalány alapú projekt menedzsment/ általános költségek fizetési kérelme) kérelmezi az adott elszámolási időszakra időarányosan igénylehető átalány kifizetését.

A Kedvezményezett a projektben **átalány alapon elszámolt költségeivel kapcsolatos számláit, számviteli bizonylatait, azok kifizetését igazoló bizonylatait, egyéb kapcsolódó nyilvántartásokat nem kell csatolnia kifizetés igényléséhez, de meg**



kell őriznie azokat a projekt helyszínén történő ellenőrzés esetére, valamint legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az elszámolt általány összeggel szemben mennyi, a projekt terhére elszámolható valós költsége merült fel (a nyilatkozat elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján).

A záró kifizetési igénylésben az általány alapon igénybe vett támogatást össze kell vetni a ténylegesen felmerült költségekkel, és a különbözetet érvényesíteni kell a záró kifizetési kérelemben.

Benyújtandó dokumentum:

- Átalány alapú Projekt menedzsment/általános költségek fizetési kérelme
- Átalány összesítő záró kifizetési igényléshez (ERFA)

A kedvezményezett az általánként kapott összegekkel szemben felmerült valós kiadásairól olyan nyilvántartást (projekt-dosszié) kell vezetnie, amely (költség elemenként rendezve) áttekinthetően tartalmazza a számlákat, számviteli bizonylatokat, valamint a teljesítést igazoló dokumentumokat, és amelyből pontosan kiderül, hogy a projekte arányosan mennyi költség terhelhető. A pályázó a nyilvántartást a projekt helyszínén ellenőrzést végző szervezet részére köteles bemutatni.

3.4 Kifizetések felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Támogatási Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a kifizetéseket felfüggeszteni.

A támogatás felfüggesztésének esetei:

- A Kedvezményezettnek az adóhatóságok tájékoztatása alapján lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
- A Kedvezményezett által végzett tevékenység eltér a pályázatban foglalt céloktól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- Amennyiben a Kedvezményezettel szemben szabálytalansági gyanú merül fel;
- Amennyiben a projekt előrehaladási jelentés elutasításra kerül;
- Amennyiben a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerződésmódosítás van folyamatban;
- Rendkívüli helyszíni ellenőrzés esetén.

4 Mellékletek

Könyvvizsgálói igazolás minta



Könyvvizsgálói igazolás
minta

8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás – nem releváns


A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter or initials, located in the bottom right corner of the page.

9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv



Támogatási Szerződés 9. sz. melléklete
KÖZBESZERZÉSI TERV¹

Az ajánlatkérő szervezett megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatár alatti, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlatféléli határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződés-kötés tervezett időpontja
Nagykálló Város Önkormányzata	„Nagykálló város integrált, szociális jellegű városrehabilitác iója” című beruházáshoz kapcsolódó építési munkák kivételése 1. rész és 2. rész	építési beruházás KÉ: 29150/2009	445 732 724	Nemzeti értékhatárt elérő, Közösségi értékhatár alatti, a Kbt. 21.§ (3) bek. szerint a becsült érték 2009. évben egybeszámtással elérte a közösségi értékhatár felet, ezért közösségi eljárásrendet alkalmaztunk	Nyílt, hirdetményes, tárgyalás nélküli	2010.01.08	összességében legelőnyösebb ajánlat	2010.02.19., de a Kbt. 56. § (3) bek. alapján hosszabbított határidővel 2010.03.01.	2010.03.12.	2010.05.18. (az 1. részre) A 2. rész eljárás eredménytelen volt.
Nagykálló Város Önkormányzata	„Nagykálló város integrált, szociális jellegű városrehabilitác iója” című beruházáshoz kapcsolódó építési munkák kivételése 2. rész: park-, járdaépítés és forgalomcsillapítás Nagykállóban	építési beruházás KÉ: 11806/2010	94 283 377	Nemzeti értékhatárt elérő, Közösségi értékhatár alatti	Egyszerű hirdetményes, tárgyalás nélküli	2010.05.26.	összességében legelőnyösebb ajánlat	2010.06.14.	2010.06.22.	2010.07.12.
Nagykálló Város Önkormányzata	„Nagykálló város integrált, szociális jellegű városrehabilitác iója” Tanoda	szolgáltatás	9 703 200	Nemzeti értékhatárt elérő, Közösségi értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás Kbt.	2010.11.01	összességében legelőnyösebb ajánlat	2010.11.17.	2010.11.24.	2010.12.06.



¹ Csak közbeszerzési eljárást lefolytató kedvezményezettek részére.

Nagykálló Város Önkormányzata	program megszervezése 3 fő szakmai munkatárs bevonásával	szolgáltatás	19 000 000	Nemzeti értékhatár eléré, Közösségi értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás Kbt. 251. § (2) bekt.	2010.10.15	össességében legelőnyösebb ajánlat	2010.11.01.	2010.11.08.	2010.11.19.

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor kerül-e)

BESZERZÉSI RÉSZLETEZÉS/TERV²


Az ár-, eszközbeszerzés, szolgáltatás megnevezése (tárgya):	A költségvetéssel egyeztetett tervezett/ tényleges beszerzési ár (Ft) ³	Megrendelés dátuma	Szerződéskötés dátuma	Számla kibocsátás dátuma (amennyiben ismert)
Előkészítés-Tervezés				
Továbbtervezési szerződés	24 800 000 + 6 200 000 = 31 000 000	2009.02.17	2009.02.17	2010.08.05. (részszámla)
Mélyépítés járdák	500 000 + 125 000 = 625 000	2009.05.25.	2009.05.25.	2009.07.25.
Mélyépítés forgalomcsillapítás	240 000 + 60 000 = 300 000	2009.10.19.	2009.10.19.	2009.11.30.
Kertépítés	380 000 + 95 000 = 475 000	2009.08.24.	2009.08.24.	
Előkészítés-tanulmányok	4 000 000 + 800 000 = 4 800 000	2008.03.28.	2008.03.28.	2008.06.18.
Előkészítés-Ingatlanvásárlás	3 000 000 + 0 = 3 000 000	2009.03.05.	2009.03.05.	2009.03.05.
Közbeszerzés	6 240 000 + 1 560 000 = 7 800 000	2009.10.05.	2009.10.05.	2010.07.28. (részszámla)

² Közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett kedvezményezetteknek és a közbeszerzést lefolytató kedvezményezettek közbeszerzési körbe nem eső beszerzéseire vonatkozóan kell kitölteni. A szerződés-kötés időpontjához képest tényadatokat, vagy tervadatokat kell megadni.

³ Kérjük megjelölni, hogy nettó, vagy bruttó ár, és az ÁFA mértékét is megadni.



SOFT-tréningek	5 184 000 + 1 296 000 = 6 480 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
SOFT-Civil társadalom fejlesztése			
jogi tanácsadás	720 000 + 180 000 = 900 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
szakmai tanácsadás (pályázati és egyéb tanácsadás)	576 000 + 144 000 = 720 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
SOFT-Fejlesztő tér			
pszichológiai tanácsadás	1 632 000 + 408 000 = 2 040 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
logopédiai szolgáltatás	1 632 000 + 408 000 = 2 040 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
gyógypedagógiai szolgáltatás	1 632 000 + 408 000 = 2 040 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
SOFT-Játszóház			
pedagógiai szolgáltatás (3 fő fejlesztő pedagógus + 1 fő tanító)	2 880 000 + 720 000 = 3 600 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
gyógytornászi szolgáltatás	691 200 + 172 800 = 864 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
tréneri szolgáltatás	604 800 + 151 200 = 756 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
SOFT-Teleház			
számítástechnikai oktatás (2 fő tanár)	2 700 000 + 0 = 2 700 000	2010. 11.01.	2010. 11.30.
Projekt menedzsment: önk-rendelet alapján (Városfejlesztési Társaság)	25 200 000 + 6 300 000 = 31 500 000	2010.05.12.	2010.05.12. (részámla)
marketing-nyilvánosság: önk-rendelet alapján (Városfejlesztési Társaság)	8 000 000 + 2 000 000 = 10 000 000	2010.05.19.	2010.05.19. (részámla)
Beltéri bútorok beszerzése	4 070 400 + 1 017 600 = 5 088 000		
Konyhai gépek, eszközök beszerzése	2 468 928 + 617 232 = 3 086 160	2010. 10.15.	2010. 11.05.
játékok beszerzése	1 554 400 + 388 600 = 1 943 000	2010. 10.15.	2010. 11.05.
oktatási segédesszközök beszerzése	633 760 + 158 440 = 792 200	2010. 10.15.	2010. 11.05.
informatikai és híradástechnikai eszközök beszerzése	2 571 840 + 642 960 = 3 214 800	2010. 10.15.	2010. 11.05.



NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉSRŐL

A*

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám **404507**

Adószáma: **15404503-2-15**

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezett képviselője

Név: **Juhász Zoltán**
Cím: **4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.**

nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárását

(megfelelő rész X-el jelölendő és kitöltendő)

<input checked="" type="checkbox"/>	2009-12-29	napján megkezdtem
vagy		
<input type="checkbox"/>	nem kezdtem meg. Amennyiben nem kezdte meg a projekt közbeszerzését, a tervezett kezdési dátum:	

Kelt.: Nagykálló, 2010. október 06.



cégszerű aláírás

NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉSRŐL

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám **404507**

Adószáma: **15404503-2-15**

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezett képviselője


Név: **Juhász Zoltán**
Cím: **4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.**

nyilatkozom, hogy az alábbi tevékenységek vonatkozásában nem vagyok közbeszerzésre kötelezett (tételes felsorolás):

Előkészítés - Tervezés ; Továbbtervezési szerződés; Mélyépítés járdák
Mélyépítés forgalomcsillapítás; Kertépítés; Előkészítés-tanulmányok;
Előkészítés-Ingatlanvásárlás; Közbeszerzés; SOFT-tréningek; SOFT Civil társadalom fejlesztése;- Jogi tanácsadás- Szakmai tanácsadás (pályázati és egyéb tanácsadás)
SOFT-Fejlesztő tér; - Pszichológiai tanácsadás;- Logopédiai szolgáltatás;- Gyógypedagógiai szolgáltatás
SOFT-Játszóház;- Pedagógiai szolgáltatás;- Gyógytornászi szolgáltatás;- Tréningi szolgáltatás;

SOFT-Teleház; -Számítástechnikai szolgáltatás; -Projekt menedzment; -Marketing-nyilvánosság, beltéri bútorok beszerzése; Konyhai gépek, eszközök beszerzése, játékok beszerzése; Oktatási segédesszközök beszerzése
Informatika és híradástechnikai eszközök beszerzése

Kelt.: Nagykálló, 2010. október 06.



[Handwritten signature]
cégszerű aláírás

* A nyilatkozatnak csak az "A" vagy csak a "B" része költendő ki, azaz a kedvezményezettre nem érvényes részt üresen kell hagyni!

1. Tanú (aláírás) *[Handwritten signature]*

Név: Véghseő Sándor

Anyja n Erdei Mária
Sz.ig. s 521118

Lakcím 4320 Nagykálló, Zöldfa út 4.

Tanú (aláírás) *[Handwritten signature]*


Név: Patkósné Szegedi Beáta

Anyja neve Taskó Erzsébet
Sz.ig. szám 914207 IA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Bátori út 135.

[Handwritten signature]

10. sz. melléklet
A Projekt tevékenységeinek ütemezése


A handwritten signature or mark consisting of a large, stylized loop on the left and a smaller, more complex scribble on the right.

A projekt tevékenységének leírása a mellékletben található.

Pályázó neve:	Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma:	ÉAOP-5.1.1/A-2F-2009-0001

Kérjük, X-ej jelölje azt a negyedév(ek)et, mely(ek) alatt a tevékenység megvalósult.
Az altevékenységek esetében sorok beszűrthetők!

Tervezett befejezése	kezdete	2009			2010			2011			2012			A megvalósítás záró dátuma
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
		1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	
1. Előzetes														
2. A projekt megvalósítás előkészítése	2008. március 28. - 2010. február 18.	X	X	X	X									ÉÉÉÉ.HH.NN.
3. Engedélyelvényezés	2009. június 02-2009. szeptember 29.		X	X										2010. február 18.
4. Engedélyelvényezés előkészítése	2009. február 17.- 2009. augusztus 31.	X	X	X	X									2009. szeptember 29.
5. Előzetes engedélyelvényezés	2009. február 17- 2009. október 26.	X	X	X	X									2009. augusztus 31.
6. Előzetes engedélyelvényezés	2009. december- 2010. december 31.				X	X	X	X						2009. október 26.
7. Előzetes engedélyelvényezés	2008. június 24- 2009. március 05.	X												2010. december 31.
8. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X					2009. március 05.
9. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
10. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
11. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
12. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
13. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
14. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
15. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
16. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.
17. Előzetes engedélyelvényezés	2010. május 18- 2010. december 09.						X	X	X	X				2010. december 09.



Handwritten signature at the bottom right of the page.

Handwritten scribbles at the top left of the page.

2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X								2010. december 09.	
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. május 18- 2010. december 09.											X	X	X									2010. december 09.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
2010. július 12- 2010. december 08.																						2010. december 08.
Tervezett kezdete befejezése																						ÉÉÉÉ.HH.NN.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.
2010. november 01- 2011. május 30.														X	X	X						2011. május 30.

Handwritten signature and circular official stamp of the Ministry of Education and Sports of Hungary.

**NYILATKOZAT
TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAMRÓL**

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig. / Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezett képviselője

Név: **Juhász Zoltán**
Cím: 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

a
Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció EAOP-2007-5.1.1/A-2F-2f
intézkedés keretében megvalósuló az

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
azonosító számon nyilvántartott


Nagykálló Város Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja
elnevezésű projekt megvalósítását az alábbi határidőkkel tervezem:

1 Projekt (tervezett) kezdése :	2010.05.18
2 Projekt (tervezett) fizikai befejezése :	2011.11.30
3 Projekt (tervezett) pénzügyi befejezése :	2011.12.31
4 Megvalósítás időtartama (hónap) :	18,7

Módosított kezdési, ill. befejezési határidő esetén az indoklás:

tolódik a fizikai befejezés, mely magában foglalja az építésen kívül a projekt összes tevékenységének megvalósulását. Ezt követően kerül sor a Zárójelentés és a Záró kifizetési kérelem elkészítésére és benyújtására

Kelt: Nagykálló, 2010. 06.29.



cégszerű aláírás

1. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap
2. Projekt (tervezett) kezdés + max. 24 hónap
3. Projekt (tervezett) fizikai befejezése + max. 30 nap
4. Megvalósítás időtartama: Projekt (tervezett) kezdése – Projekt (tervezett) fizikai befejezése

1. Tanú (aláírás) [Signature]
Név: Véghseő Sándor

1. Tanú (aláírás) [Signature]
Név: Torma Éva

Anyja neve Erdei Mária
Sz.ig. szám 521118DA

Anyja neve Kocsán Éva
Sz.ig. szám 098809HA

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa u. 4.

Lakcím 4320 Nagykálló, Kossuth u. 71.

11. sz. melléklet
A Projekt kifizetési ütemezése


A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Pályászó neve: Nagykőrös Város Önkormányzata
 Projekt azonosítószáma: ÉADP-5.1.1/A-24-2008-0001
 Konzorciumi tag: Nagykőrös Város Önkormányzata
 Iránykezelés: Lató funkciókat megteremtés céljára
 Funkció megnevezése:

Éves költségvetés	2008	2009	2010	Összesen
1. előirányzat	0	0	0	0
2. előirányzat	0	0	0	0
3. előirányzat	0	0	0	0
4. előirányzat	0	0	0	0
5. előirányzat	0	0	0	0
6. előirányzat	0	0	0	0
7. előirányzat	0	0	0	0
8. előirányzat	0	0	0	0
9. előirányzat	0	0	0	0
10. előirányzat	0	0	0	0
11. előirányzat	0	0	0	0
12. előirányzat	0	0	0	0
13. előirányzat	0	0	0	0
14. előirányzat	0	0	0	0
15. előirányzat	0	0	0	0
16. előirányzat	0	0	0	0
17. előirányzat	0	0	0	0
18. előirányzat	0	0	0	0
19. előirányzat	0	0	0	0
20. előirányzat	0	0	0	0
21. előirányzat	0	0	0	0
22. előirányzat	0	0	0	0
23. előirányzat	0	0	0	0
24. előirányzat	0	0	0	0
25. előirányzat	0	0	0	0
26. előirányzat	0	0	0	0
27. előirányzat	0	0	0	0
28. előirányzat	0	0	0	0
29. előirányzat	0	0	0	0
30. előirányzat	0	0	0	0
31. előirányzat	0	0	0	0
32. előirányzat	0	0	0	0
33. előirányzat	0	0	0	0
34. előirányzat	0	0	0	0
35. előirányzat	0	0	0	0
36. előirányzat	0	0	0	0
37. előirányzat	0	0	0	0
38. előirányzat	0	0	0	0
39. előirányzat	0	0	0	0
40. előirányzat	0	0	0	0
41. előirányzat	0	0	0	0
42. előirányzat	0	0	0	0
43. előirányzat	0	0	0	0
44. előirányzat	0	0	0	0
45. előirányzat	0	0	0	0
46. előirányzat	0	0	0	0
47. előirányzat	0	0	0	0
48. előirányzat	0	0	0	0
49. előirányzat	0	0	0	0
50. előirányzat	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

- 1 A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése.
- 2 Az összesen somak a megítést támogatással kell egyeznie.
- 3 Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.
- 4 Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- 5 A kifizetési igénylés összegének megpontosítás finanszírozási módok alapján.
- 6 Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegszámláinak már kifizetett költségeket kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.
- 7 A projektszintű n+0,5 követése ezen oszlopban TSZ költségek rögzített összegek alapján történik.

Kelt: Nagykovács, 2010. október 6.



Handwritten signature and initials.


Handwritten signature.


Alkalmazó neve: Nagydobó Város Önkormányzata
 Projekt azonosítószáma: LAOP-5.1.1/A-31-3009-0001
 Megnevezés: Nagydobó Város Önkormányzata
 Városi funkció megnevezését jelölés

Éves költségvetés	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
I. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXV. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVI. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVIII. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIX. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XL. Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XL. Összesen	57 889 634	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834	39 728 834

- 1 A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése.
- 2 Az összesen sorinak a megírását támogatással kell egyeztetni.
- 3 Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.
- 4 Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- 5 A kifizetési igénylés összegének megpontosítás finanszírozási módok alapján.
- 6 Az igényelt előleggel legfeljebb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésében, az előlepszámlálásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem
- 7 A projektszámítási n+0,5 követése ezen oszlopban TSE költéskor rögzített összegek alapján történik.

Kelt: Nagydobó, 2010. október 6.



 cégszerű aláírás



Készítette: [Name]
 Jóváhagyta: [Name]
 Dátum: [Date]

Időszak	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
1. A projekt elkészíthető költségének meggyőzés feltételeinek ötévesítésének átmenetése.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Az összesen soronként a megítélt támogatással kell egyeznie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Az előlegek átmenetéseinek a felmerült utófinanszírozási költségekhez kell igazolnia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Figyelmetbe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott kördíjakat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A kiírtései igénylés összegeinek megbeszélés finanszírozási módján alapján.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Az igényelt előlegek legfeljebb a projekt befizetésekor kell elszámolni a kiírtései igénylésében, az előlegek utófinanszírozás, ezen költségekre támogatás már nem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. A projektjánál n+0,5 követése ezen oszlopban TSZ költségvetés rögzített összegek alapján történik.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. A projekt elkészíthető költségének meggyőzés feltételeinek ötévesítésének átmenetése.
 2. Az összesen soronként a megítélt támogatással kell egyeznie.
 3. Az előlegek átmenetéseinek a felmerült utófinanszírozási költségekhez kell igazolnia.
 4. Figyelmetbe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott kördíjakat.
 5. A kiírtései igénylés összegeinek megbeszélés finanszírozási módján alapján.
 6. Az igényelt előlegek legfeljebb a projekt befizetésekor kell elszámolni a kiírtései igénylésében, az előlegek utófinanszírozás, ezen költségekre támogatás már nem.
 7. A projektjánál n+0,5 követése ezen oszlopban TSZ költségvetés rögzített összegek alapján történik.



[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]

Kelt: Helykötő, 2010. október 8.

Projekt neve: **Magyarországi Vízgazdálkodási**
 Munkaterv kidolgozása
 Munkaterv azonosítója: **FAOP-1.1.1/A.1/2009-0001**
 Munkaterv címe: **Magyarországi Vízgazdálkodási Munkaterv kidolgozása**
 Munkaterv készítője: **Dr. A. Tóthné V. Varga**


Időszak	1. előirányzat	2. előirányzat	3. előirányzat	4. előirányzat	5. előirányzat	6. előirányzat	7. előirányzat	8. előirányzat	9. előirányzat	10. előirányzat	11. előirányzat	12. előirányzat	Összesen
2009.01.01-2009.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010.01.01-2010.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011.01.01-2011.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012.01.01-2012.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013.01.01-2013.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014.01.01-2014.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015.01.01-2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016.01.01-2016.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017.01.01-2017.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018.01.01-2018.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.01.01-2019.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.01.01-2020.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.01.01-2021.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.01.01-2022.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.01.01-2025.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.01.01-2026.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027.01.01-2027.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028.01.01-2028.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029.01.01-2029.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030.01.01-2030.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009.01.01-2030.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009.01.01-2010.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011.01.01-2012.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013.01.01-2014.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015.01.01-2016.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017.01.01-2018.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.01.01-2020.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.01.01-2022.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.01.01-2024.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.01.01-2026.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027.01.01-2028.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029.01.01-2030.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009.01.01-2010.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011.01.01-2012.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013.01.01-2014.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015.01.01-2016.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017.01.01-2018.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.01.01-2020.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.01.01-2022.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.01.01-2024.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.01.01-2026.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027.01.01-2028.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029.01.01-2030.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. A projekt elszámolható költségeinek megnevezése felmerülésének ütemezése.
2. Az összesen sornak a megítélt támogatással kell egyeznie.
3. Az előirányzat ütemezésének a felmerült utófinanszírozási költségekhez kell igazolnia.
4. Ráépítmények véve az ASZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
5. A kifizetési igénylés összegének megnevezése finanszírozási módok alapján.
6. Az igényelt előirányzat legkisebb a projekt befejezéséig kell elszámolni a kifizetési igénylésben, az előirányzatokból a projekt befejezéséig kell elszámolni a kifizetési igénylésben, az előirányzatokból a projekt befejezéséig kell elszámolni a kifizetési igénylésben.
7. A projektszámítási n+0,5 követése ezen oszlopban T SZ kitételek megítélt összegeit alapul tekintik.

Kelt: **Magyarország, 2010. október 8.**
 Célszerű aláírás



Időszak	Előirányzat	Projekt költségvetés	Projekt költségvetés módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás	Projekt költségvetés módosítás módosítás
	4 800 000	3 804 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 825 000	5 127 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 075 000	7 508 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 250 000	6 254 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 093 230	13 903 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 193 150	13 843 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 250 000	4 801 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 650 578	25 967 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 276 443	3 276 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	46 104 969	46 104 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 A projekt előzményi költségvetésének módosításának leírása.
- 2 Az összesen sorok a módosított költségvetéssel kell egyezzen.
- 3 Az előirányzatok átmeneti előirányzatok, az előirányzatok módosításával kell igazodnia.
- 4 Projekt költségvetés módosítások az ASZF 3.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- 5 A módosított költségvetés összegeinek megnevezés, finanszírozási módok alagsorok.
- 6 Az előirányzatok módosítások a projekt költségvetésének módosításáról kell elnevezni a költségvetési jognyelven, az előirányzat módosításokról kell elnevezni a költségvetési jognyelven.
- 7 A projekt költségvetés módosításának módosításáról a költségvetési jognyelven kell elnevezni a költségvetési jognyelven.


 [Signature]
 [Signature]

[Signature]

12. sz. melléklet
Előlegigénylésről szóló nyilatkozat





MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

Ikt. sz.: 7415-6511/2010.

Nagykálló Város Önkormányzat
Nagykálló
Somogyi B. u. 5-7.
4320

ügyintéző: Guti László
telefon: 42/418-888

Tárgy: fedezetkezelés

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Irodánkhoz a mai napon érkezett -- Nagykálló Város Önkormányzata mint építtető a Teszovál Kft.-vel kötött vállalkozói szerződést Park-, járdaépítés és forgalomcsillapítás Nagykállóban, a szerződés összege 72.519.243.- Ft + ÁFA -- fedezetkezelési igazolás kérése tárgyban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti jelen beruházás nem tartozik a fedezetkezelés hatálya alá.

Felhívjuk viszont a figyelmüket, hogy mivel az Irodánk nem ismeri a ÉAOP-5.1.1./A-2f-2009-0001 azonosító jelű „Nagykálló Város integrált szociális jellegű város rehabilitációja” című pályázat tartalmát az építési beruházás, építőipari kivitelezési tevékenység érték megállapításánál kérjük figyelembe venni a Magyar Közlöny 2010. évi 79. számában megjelent 182/2010. (V.14.) Korm. rendelet 3. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet módosítása 5.§ (7) pontjában leírtakat is.

Kelt: Nyíregyháza, 2010. október 18.

Bárany Pál



Guti László



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



ELŐLEGIGÉNYLÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

1. számú ELŐLEGFIZETÉSI KÉRELEM

Az előlegfizetési kérelem benyújtásának időpontja (év/hó/nap): 2010. október 7.

A támogatási szerződés hivatkozási száma: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

A projekt címe: Nagykálló Város Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja

A (Fő)Kedvezményezett neve és címe: Nagykálló Város Önkormányzata, 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

Kapcsolattartó neve: Juhász Zoltán

Kapcsolattartó telefonszáma: 06-42-263-101 e-mail címe: polgmest@nagykallo.hu

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Ezúton benyújtom előlegfizetési kérelmemet a fenti támogatási szerződésben rögzítettek szerint. Az igényelt előleg összeg: **70 459 391Ft**, azaz

Hetvenmillió-négyszázötvenkilencezer-háromszázkilencvenegy Forint, mely a **megítélt támogatás 12,725508 %-a.**

A biztosítékok meglétének igazolására a kérelemhez a következő dokumentumo(ka)t csatoltam:

.....

.....

Az előleget a következő bankszámlaszámra kérem átutalni:

1	1	7	4	4	1	2	0	-	1	5	4	0	4	5	0	3	-	1	0	3	3	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bank megnevezése: OTP BANK NYRT

HALASZTOTT ELŐLEGIGÉNYLÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Alulírott, <Kedvezményezett EMIR-ben szereplő neve, címe> kijelentem, hogy a <projekt EMIR azonosító száma> azonosító számú pályázaton elnyert támogatási összeg alapján folyósítandó előleget **később kívánom igénybe venni.**

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott, <Kedvezményezett EMIR-ben szereplő neve, címe> kijelentem, hogy a <projekt EMIR azonosító száma> azonosító számú pályázaton elnyert támogatási összeg alapján folyósítandó előleget **nem kívánom igénybe venni**, és arról a 217/1998. (XII: 30.) Korm. rendelet 91.§ (4) bekezdésének értelmében **felmondok.**

Tisztelettel:

.....

Kelt: Nagykálló, 2010. november 3. 0000. 00-00

Az előlegigénylésről szóló nyilatkozat a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi!

Levelezési cím: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet, 4002 Debrecen 2. PF: 501
 Tel.:36-52-501-102 Fax:36-52-524-770 E-mail: ropinfo@eszakalfold.hu ,

[Handwritten signature]



ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



Alulírott, <Kedvezményezett EMIR-ben szereplő neve, címe> kijelentem, hogy a <projekt EMIR azonosító száma> azonosító számú pályázaton elnyert támogatási összeg alapján folyósítandó előleget **később kívánom igénybe venni**.

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott, <Kedvezményezett EMIR-ben szereplő neve, címe> kijelentem, hogy a <projekt EMIR azonosító száma> azonosító számú pályázaton elnyert támogatási összeg alapján folyósítandó előleget **nem kívánom igénybe venni**, és arról a 217/1998. (XII: 30.) Korm. rendelet 91.§ (4) bekezdésének értelmében lemondok.

Tisztelettel:

Kelt: Nagykálló, 2010. október 7.

Az előlegigénylésről szóló nyilatkozat a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi!



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



KÉRELEM ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELŐZETES MEGTÉRÍTÉSÉRE
(kizárólag a 2007. évi CXXVII. Tv. 142.§ által nevesített esetekben)

1. számú KÉRELEM ÁFA ELŐZETES MEGTÉRÍTÉSÉRE

Kérelem benyújtásának időpontja (év/hó/nap): 2010. október 7.

A támogatási szerződés hivatkozási száma: ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

A projekt címe: Nagykálló Város Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja

A (Fő)Kedvezményezett neve és címe: Nagykálló Város Önkormányzata, 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

Kapcsolattartó neve: Juhász Zoltán

Kapcsolattartó telefonszáma: 06-42-263-101

e-mail címe: polgmest@nagykallo.hu

Áfa-bevallási kötelezettség: havonta

negyedévente

évente

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Ezúton benyújtom kérelmemet áfa előzetes megtérítésére a fenti támogatási szerződésben foglalt tevékenységek keretében.

Az igényelt áfa összeg: **55.425.876 Ft**, azaz

Ötvenötmillió-négyszázhuszonöt ezer-nyolcszázhetvenhat Forint.

Az előzetes megtérítési igényrel érintett számla egyedi azonosítója:

.....

Fenti összeget a következő bankszámlaszámra kérem átutalni:

1	1	7	4	4	1	2	0	-	1	5	4	0	4	5	0	3	-	1	0	3	3	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bank megnevezése: OTP BANK NYRT

NYILATKOZAT ÁFA BEVALLÁSÁRÓL ÉS RENDEZÉSÉRŐL*

Alulírott, Nagykálló Város Önkormányzata, 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7. kijelentem, hogy a ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 projekt tekintetében jelen nyilatkozat alapján részemre előzetesen megtérített áfának megfelelő összeget 2011.12.30-ig az adóhatóságnak befizetem, és erről az elszámolást a befizetést követő 5 munkanapon belül benyújtom.

Tisztelettel:

.....

 R. H.

Kelt: Nagykálló 2010. október 7. 000000.00

* Fordított áfa-előleggel történő elszámolás legkésőbb a záró elszámolási csomagban nyújtható be. Ezt követően előleget elszámolni nem lehetséges.

**NYILATKOZAT
PROJEKT CÉLJÁRA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLASZÁMRÓL**

Alulírott, mint az

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett megnevezése

Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig./ Önkorm. törzsszám: 404507

Adószáma: 15404503-2-15

Azonosítószám: **ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001**

Kedvezményezette képviselője

Név:

Juhász Zoltán

Cím:

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

nyilatkozom, hogy az

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001
azonosító számon nyilvántartott

Nagykálló Város Integrált, Szociális jellegű Városrehabilitációja

elnevezésű pályázattal elnyert támogatás folyósítását az alábbi számlaszámra igénylem,
mely a projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla:

Pénzintézet/Számlavezető neve: OTP Nyrt. Nagykállói Fiók

Pénzintézet/Számlavezető címe: 4320 Nagykálló, Arpád u. 12.

Számlaszám (3x8 számjegy): 11744120 - 15404503 - 10330009

Kelt.: Nagykálló, 2010. október 06.



1. Tanú (aláírás) [Signature]

Név: Véghseő Sándor

Anyja neve Erdei Mária

Sz.ig. szám 521118

Lakcím: 4320 Nagykálló, Zöldfa út 4.

1. Tanú (aláírás) [Signature]

Név: Patkósné Szegedi Beáta

Anyja neve Taskó Erzsébet

Sz.ig. szám 914207 IA

Lakcím 4320 Nagykálló, Bátori út 135.

[Signature]